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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

министерства топливно- 

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

от 20 декабря 2023 г. № 343-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в корректировку инвестиционной программы  

ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории  

Архангельской области 2014 – 2025 годы  

 

Разделы I – VI изложить в следующей редакции: 

 

«I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО “ТГК-2”  

в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области  

на 2014 – 2025 годы 

 

Наименование организации,  
в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная 
программа в сфере теплоснабжения 

Публичное акционерное общество 
“Территориальная генерирующая 
компания № 2”  
(ПАО “ТГК-2”)  
(Архангельская ТЭЦ,  
Северодвинская ТЭЦ-1, 
Северодвинская ТЭЦ-2, 
Архангельские городские тепловые 
сети, Северодвинские городские 
тепловые сети) 

Местонахождение регулируемой 
организации 

163045, г. Архангельск,  
Талажское шоссе, д. 19 

Сроки реализации инвестиционной 
программы 

2014 – 2025 годы 

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы 

Абабкова Евгения Леонидовна 

Контактная информация лица, 
ответственного за разработку 
инвестиционной программы 

Тел.: (4852) 79-71-67, 
e-mail: ababkovael@tgc-2.ru 

Наименование органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
или органа местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную 
программу 

Министерство топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области 

Местонахождение органа, 
утвердившего инвестиционную 
программу 

163004, г. Архангельск,  
просп. Троицкий, д. 49 
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Должностное лицо органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
чьим постановлением утверждена 
инвестиционная программа 

Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области  
Поташев Дмитрий Николаевич 

Контактная информация лица, 
ответственного за утверждение 
инвестиционной программы 

Отдел реализации инвестиционных 
программ ГКУ АО “Проектная 
дирекция МинТЭК и ЖКХ”,  
тел.: (8182) 49-41-49,  
e-mail: podolskaya@pdmtek.ru 

Наименование органа местного 
самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу 

Администрация городского округа 
“Город Архангельск” 

Местонахождение органа, 
согласовавшего инвестиционную 
программу 

163000, г. Архангельск,  
пл. В. И. Ленина, д. 5 

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу 

Исполняющий обязанности главы 
городского округа  
“Город Архангельск”  
Чиненов Святослав Владимирович 

Контактная информация лица, 
ответственного за согласование 
инвестиционной программы 

Тел.: (8182) 65-64-84 

Наименование органа местного 
самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу 

Администрация городского округа 
Архангельской области 
“Северодвинск” 

Местонахождение органа, 
согласовавшего инвестиционную 
программу 

164505, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу 

Глава городского округа 
Архангельской области 
“Северодвинск” 
Арсентьев Игорь Валентинович 

Контактная информация лица, 
ответственного за согласование 
инвестиционной программы 

Тел.: (8184) 58-45-89  
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Условный 

диаметр, мм

Пропускная 

способность, т/ч

Протяженность 

(в однотрубном 

исчислении), км

Способ 

прокладки

Условный 

диаметр, мм

Пропускная 

способность, т/ч

Протяженность 

(в однотрубном 

исчислении), км

Способ 

прокладки
ПИР СМР 2014-2022 План

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2014-2022 факт

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2023

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2024 в т.ч. на эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2025

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

13 789 552 565 017 13 224 535 47 150 7 905 308 2 866 508 5 038 800 4 702 197 1 891 529 2 810 668 866 110 240 266 625 843 2 369 424 743 573 1 625 850 5 851 822 1 607 613 4 244 208 9 087 355 3 741 029 5 017 512 1 382 151 0 0 0 0 0 3 648 859 0 0

2 645 557 45 443 2 600 114 24 294 1 688 850 317 114 1 371 737 1 230 933 243 784 987 149 227 240 26 651 200 590 786 843 120 363 666 480 400 540 78 999 321 542 1 414 623 1 327 467 553 939 764 151 0 0 0 0 0 0 0 0

11 143 995 519 574 10 624 421 22 856 6 216 458 2 549 394 3 667 064 3 471 264 1 647 745 1 823 519 638 869 213 616 425 254 1 582 580 623 210 959 370 5 451 281 1 528 615 3 922 667 7 672 731 2 413 562 4 463 573 618 000 0 0 0 0 0 3 648 859 0 0

1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение (АГТС) -
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
- - - - - 2014 2025 700 151 0 700 151 7 406 660 356 0 660 356 449 560 0 449 560 57 591 0 57 591 95 000 0 95 000 98 000 0 98 000 250 591 0 0 700 151 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение (СГТС) -
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Северодвинск
- - - - - 2014 2025 618 000 0 618 000 0 538 943 0 538 943 285 418 0 285 418 125 989 0 125 989 121 593 0 121 593 85 000 0 85 000 332 582 0 0 618 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1
Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-

5"О" (СГТС)
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Северодвинск
- - - - - - - - - 15,755 2025 2025 51 500 10 500 41 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 500 0 51 500 51 500 0 51 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых 

потребителей (АГТС)
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
- - - - - 2015 2022 43 811 0 43 811 0 91 963 0 91 963 43 811 0 43 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 628 10 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых 

потребителей (СГТС)
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Северодвинск
- - - - - 2015 2025 230 116 7 896 222 220 0 85 725 0 85 725 33 282 0 33 282 17 496 0 17 496 27 276 0 27 276 152 062 0 152 062 196 834 77 934 152 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.3
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых 

потребителей (по индивидуальному тарифу) (АГТС)
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
- - - - - 2015 2025 64 000 0 64 000 0 0 0 0 2 170 0 2 170 42 830 0 42 830 9 000 0 9 000 10 000 0 10 000 61 830 0 0 64 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2022 гг. - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 30 000 16 821 13 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 707 579 18 396 1 689 183 7 406 1 406 988 16 821 1 390 167 814 242 0 814 242 243 906 0 243 906 252 869 0 252 869 396 562 0 396 562 893 337 111 562 213 865 1 382 151 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2022 гг. - - - - - - - - - - - - - 2014 2022 1 584 0 1 584 0 1 922 832 1 090 1 584 885 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1
Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по 

пр.Ломоносова (АГТС)
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
- - - - - 50 - 0,0972

подземная, 

канальная, ППМи
- 2022 2023 2 267 0 2 267 0 7 616 0 7 616 0 0 0 2 267 0 2 267 0 0 0 0 0 0 2 267 2 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Cтроительство4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР) (АГТС) -
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
- - - - - - - - - - 2024 2025 9 122 9 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 122 0 9 122 9 122 9 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.7
Строительство теплотрассы в кв. 224 от ТК-3-1Я до пр. 

Машиностроителей, 24 (СГТС)
29:28:111224:37

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Северодвинск
- - - - - 80 0,526 0,18

подземная 

канальная, ППМи
- 2025 2025 7 330 304 7 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 330 0 7 330 7 330 7 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.8
Строительство теплосетей от ул. Комсомольская, 11 до ТК-8/22 

(СГТС)
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Северодвинск
- - - - - 300 17,395 0,800

подземная 

канальная, ППМи
- 2025 2025 24 840 2 425 22 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 840 0 24 840 24 840 24 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 143 11 851 33 292 0 9 538 832 8 706 1 584 885 699 2 267 0 2 267 0 0 0 41 292 0 41 292 43 559 45 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2022 гг. - - - - - - - - - - - - - 2014 2022 329 012 0 329 012 4 355 361 715 0 361 715 329 012 0 329 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 852 38 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24 (АГТС) 29:22:022518:867
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
300 - 0,4

подземная 

канальная, 

минвата

- 300 - 0,4
подземная 

канальная, ППМи
- 2025 2025 14 516 0 14 516 0 8 570 0 8 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 516 0 14 516 14 516 14 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 (АГТС) 29:22:000000:8623
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
700 - 0,429

подземный, 

непроходной 

канал

- 800 - 0,429

подземный, 

непроходной 

канал

- 2024 2024 73 206 0 73 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 206 0 73 206 0 0 0 73 206 64 437 8 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.14
Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в 

контрольных точках АГТС
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
- - - - - - - - - - 2016 2025 42 851 0 42 851 0 12 078 0 12 078 1 575 0 1 575 0 0 0 20154 0 20 154 21122 0 21 122 41 276 42 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.35 Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а (АГТС) 29:22:060418:39
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
200, 300, 400 - 0,706

подземная 

канальная, 

минвата

200 - 0,706
подземная, 

бесканальная
- 2021 2023 8 856 462 8 394 0 16 472 0 16 472 7 636 0 7 636 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0 1 220 8 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.36 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 (АГТС) 29:22:040737:347
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
700 - 0,33

подземная 

канальная, 

минвата

700 - 0,33
подземная 

канальная, ППМи
- 2024 2025 75 175 0 75 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 175 0 75 175 75 175 0 75 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.60 Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-15А до ТК-16А (СГТС)
  

29:28:101077:9

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Северодвинск
600 - 0,375

подземная 

канальная, 

минвата

- 800 - 0,375
подземная 

канальная, ППМи
- 2025 2025 57 783 2 472 55 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 783 0 57 783 57 783 57 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.68
Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек 

(АГТС)
-

Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
- - - - - - - - - - 2022 2023 11 729 0 11 729 0 14 837 0 14 837 9 620 0 9 620 2 109 0 2 109 0 0 0 0 0 0 2 109 11 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.69 Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4 (АГТС) 29:22:040744:26
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
500 - 0,406

подземная 

канальная, 

минвата

500 - 0,406
подземная 

канальная, ППМи
- 2022 2023 31 919 0 31 919 0 34 394 0 34 394 17 620 0 17 620 14 299 0 14 299 0 0 0 0 0 0 14 299 31 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.70 Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 (АГТС) 29:22:040710:15
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
600 0,824

подземная 

канальная, 

минвата

600 - 0,824
подземная 

канальная, ППМи
- 2022 2023 61 112 0 61 112 0 0 0 0 0 0 0 61 112 0 61 112 0 0 0 0 0 0 61 112 56 087 5 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.71

Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального 

проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" г. 

Архангельск (АГТС)

-
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
100-500 - 1,266

подземная 

канальная, 

бесканальная, 

минвата

100-500 - 1,266

подземная 

канальная, 

бесканальная, 

ППМи

- 2023 2025 75 654 3 472 72 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 431 0 37 431 38 223 0 38 223 75 654 1 424 74 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.72

Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального 

проекта "Безопасные качественные автодороги" г. Северодвинск 

(СГТС)

-
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Северодвинск
125-800 - 1,614

подземная 

канальная, 

бесканальная, 

минвата

- 125-800 - 1,614

подземная 

канальная, 

бесканальная, 

ППМи

- 2023 2025 87 193 3 226 83 967 0 0 0 0 0 0 0 13 154 0 13 154 55 339 0 55 339 18 700 0 18 700 87 193 37 682 49 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.73 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 (АГТС) -
Тепловая 

сеть

Тепловые сети г. 

Архангельск
700 - 0,267

подземный, 

непроходной 

канал

- 800 - 0,267

подземный, 

непроходной 

канал

- 2024 2024 43 470 0 43 470 0 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 43 470 0 43 470 0 0 0 43 470 43 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2022 гг. - - - - - - - - - - - - - 2014 2022 629 195 0 629 195 35 389 861 809 493 451 368 358 629 195 360 188 269 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.14
Модернизация  ЗРУ-110 кВ с заменой выключателей ВВШ-110 кВ на 

элегазовые (АТЭЦ)
29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2018 2023 24 382 583 23 799 0 13 352 7 539 5 813 5 317 2 975 2 342 19 065 11 504 7 561 0 0 0 0 0 0 19 065 24 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.33

Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и 

автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) на ХОПО (АТЭЦ)

29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2018 2023 49 289 2 344 46 945 0 65 474 37 672 27 802 46 866 26 953 19 912 2 423 1 462 961 0 0 0 0 0 0 2 423 49 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.49

Модернизация систем электропитания газоиспользующего 

оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1-5, ПВК ст. №1, ГРП 

Архангельской ТЭЦ (АТЭЦ)

29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2022 2024 18 057 0 18 057 0 5 126 2 972 2 154 5 126 2 972 2 154 7 098 4 283 2 815 5 833 3 520 2 313 0 0 0 12 931 18 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.50

Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, 

измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов 

Архангельской ТЭЦ (АТЭЦ)

29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2025 36 007 1 033 34 975 0 0 0 0 0 0 0 11 000 6 638 4 363 0 0 0 25 007 15 089 9 918 36 007 36 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.51 Модернизация дымовой трубы №1 (АТЭЦ) 29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2022 2025 63 394 6 561 56 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6561 3 959 2 602 56 833 34 293 22 540 63 394 63 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.53 Реконструкция ЗРУ-110 кВ (АТЭЦ) 29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2024 2025 58 047 4 378 53 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 343 17 102 11 241 29 704 17 923 11 780 58 047 58 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.55
Устройство системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения в 

помещениях (АТЭЦ)
29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2024 2024 3 540 0 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3540 2 136 1 404 0 0 0 3 540 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.56 Модернизация котлоагрегата ст. № 3 с заменой набивки РВП (АТЭЦ) 29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2024 35 481 0 35 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 481 21 409 14 072 0 0 0 35 481 35 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.58 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (ШПП 1 ступени) (АТЭЦ) 29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2024 74 048 0 74 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 048 44 680 29 367 0 0 0 74 048 74 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.59 Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег.№28204 (СТЭЦ-1) 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2024 2024 7 213 158 7 055 0 2 913 1 610 1 303 0 0 0 0 0 0 7 213 4 043 3 170 0 0 0 7 213 7 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.60 Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231(СТЭЦ-1) 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2025 2025 14 208 552 13 656 0 2 187 1 209 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 208 7 964 6 244 14 208 14 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.78
Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских 

(СТЭЦ-1)
29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2024 2025 9 678 0 9 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 179 1 221 958 7 499 4 203 3 296 9 678 9 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.84
Повышение антитеррористической защищенности и технической 

укрепленности Северодвинской ТЭЦ-1 (СТЭЦ-1)
29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2018 2023 6 808 88 6 720 0 12 766 7 153 5 613 5 878 3 308 2 570 930 521 409 0 0 0 0 0 0 930 6 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.85 Реконструкция здания узла сгущения (СТЭЦ-1) 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2019 2024 22 138 4 697 17 441 0 1 573 876 697 1 097 613 484 4 697 2 633 2 064 16 344 9 161 7 183 0 0 0 21 041 22 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.95 Модернизация сетевого подогревателя ст. № ОБ 1- (СМР) (СТЭЦ-1) 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2024 2024 4 127 1 261 2 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 127 2 313 1 814 0 0 0 4 127 4 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.96
Модернизация ОБ-4-2 с заменой трубной системы  с применением 

труб ЛА-77-2 (СМР) (СТЭЦ-1)
29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2023 2023 3 432 0 3 432 0 0 0 0 0 0 0 3 432 1 924 1 508 0 0 0 0 0 0 3 432 3 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.98 Устройство локальной системы оповещения (СТЭЦ-1) 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2022 2023 3 560 0 3 560 0 3 556 2 002 1 554 864 487 378 2 696 1 511 1 185 0 0 0 0 0 0 2 696 3 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.99
Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (6 шт.) 

(СТЭЦ-1)
29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2022 2025 57 449 700 56 749 0 729 410 319 750 422 328 17 793 9 973 7 820 18 997 10 648 8 349 19 909 11 159 8 750 56 699 57 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

ИТОГО по программе

ИТОГО по г. Архангельск

ИТОГО по г. Северодвинск

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

в зависимости от выданных ТУП и заключенных договоров технологического подключения

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

в зависимости от выданных ТУП и заключенных договоров технологического подключения

в зависимости от выданных ТУП и заключенных договоров технологического подключения

в зависимости от выданных ТУП и заключенных договоров технологического подключения

в зависимости от выданных ТУП и заключенных договоров технологического подключения
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II. Корректировка инвестиционной программы ПАО “ТГК-2”  в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

№ п/п Наименование мероприятий

Кадастровый номер 

объекта (участка 

объекта)

Вид объекта
Описание и место 

расположения объекта

Основные технические характеристики Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

Наименование и значение показателя
Плановые расходы
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4

Условный 

диаметр, мм

Пропускная 

способность, т/ч

Протяженность 

(в однотрубном 

исчислении), км

Способ 

прокладки

Условный 

диаметр, мм

Пропускная 

способность, т/ч

Протяженность 

(в однотрубном 

исчислении), км

Способ 

прокладки
ПИР СМР 2014-2022 План

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2014-2022 факт

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2023

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2024 в т.ч. на эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
2025

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
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№ п/п Наименование мероприятий

Кадастровый номер 

объекта (участка 

объекта)

Вид объекта
Описание и место 

расположения объекта

Основные технические характеристики Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

Наименование и значение показателя
Плановые расходы

Профинансиро

вано к 2014 

году

 Остаток 

финансирования 
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3.2.100

Модернизация системы компенсации емкостных токов замыкания на 

землю в сети 10,5кВ с определением места замыкания и сигнализацией 

о замыкании (СТЭЦ-1)

29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2024 2025 32 906 2 654 30 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 654 1 488 1 166 30 252 16 956 13 296 32 906 32 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.108
Модернизация электролизной установки. Замена электролизной 

установки СЭУ-4М ст.№2 (СТЭЦ-2)
29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2022 2023 13 675 1 522 12 153 0 12 589 7 057 5 532 12 995 7 285 5 710 679 395 285 0 0 0 0 0 0 679 13 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.118
Модернизация производственного пожарного водопровода с 

переходом на полиэтиленовые трубы (СТЭЦ-2)
29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2023 2025 11 171 0 11 171 0 0 0 0 0 0 0 6 181 3 591 2 590 0 0 0 4 989 2 899 2 091 11 171 11 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.127 Устройство локальной системы оповещения (СТЭЦ-2) 29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2022 2023 4 049 536 3 513 0 3 676 2 064 1 612 864 484 379 3 185 1 851 1 335 0 0 0 0 0 0 3 185 4 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.130
Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой выключателя 110кВ ОВ-110 и 

установкой новой панели защит выключателя (СТЭЦ-2)
29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2022 2023 19 232 881 18 351 0 881 494 387 1 085 608 476 18 147 10 544 7 604 0 0 0 0 0 0 18 147 19 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.136
Реконструкция сниженного узла питания к/а №2 с заменой 

регулирующего клапана РПК-100 и РПК-250 (СТЭЦ-2)
29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2025 2025 5 187 5 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 187 3 014 2 173 5 187 5 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.139

Прокладка ВОЛС (волоконно-оптического канала связи) для 

подключения зданий проходных СТЭЦ-1 и проходной мазутного 

хозяйства АТЭЦ к КИВС (корпоративной информационной 

вычислительной системе) (СТЭЦ-1, АТЭЦ)

29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19;

Северодвинская ТЭЦ-1, 

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2023 499 0 499 0 0 0 0 0 0 0 499 284 215 0 0 0 0 0 0 499 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.140
Модернизация системы радиопоисковой связи мазутного хозяйства 

(АТЭЦ)
29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2023 276 0 276 0 0 0 0 0 0 0 276 167 109 0 0 0 0 0 0 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.141 Создание СКС (Структурированной кабельной системы) (СТЭЦ-2) 29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2023 2024 6 489 300 6 189 0 0 0 0 0 0 0 4 000 2 324 1 676 2 489 1 446 1 043 0 0 0 6 489 6 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.144
Реконструкция шламопровода АТЭЦ с заменой на пластиковые 

катушки (АТЭЦ)
29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2024 8 832 0 8 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 832 5 329 3 503 0 0 0 8 832 8 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.145

Модернизация системы обмена технологической информацией с 

автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) 

Северодвинской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» (ПИР) (СТЭЦ-2)

29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2025 2025 3 245 3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 245 1 885 1 360 3 245 3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.146

Модернизация системы обмена технологической информацией с 

автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) 

Архангельской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» (ПИР) (АТЭЦ)

29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2024 2024 3 207 3 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 207 1 935 1 272 0 0 0 3 207 3 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.147
Техническое перевооружение III секции главного паропровода 

Архангельской ТЭЦ (ПИР) (АТЭЦ)
29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2024 2024 3 760 3 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 760 2 269 1 491 0 0 0 3 760 3 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.148

Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок 

(ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника 

теплоснабжения 

29:16:064702:3148 Котельная

Архангельские 

котельные,

г. Архангельск, ул., 

Авиационная 32

- - - - - - - - - 26 2023 2024 291 207 9 881 281 326 0 1 600 0 1 600 0 0 0 624 0 624 290 583 0 290 583 0 0 0 291 207 30 415 260 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 436 261 63 159 2 373 102 39 744 1 472 297 564 509 907 789 1 075 500 406 294 669 206 194 621 59 604 135 017 743 789 132 658 611 130 422 352 115 385 306 967 1 360 761 1 924 599 511 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.143 Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1, в том числе: 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 576 2019 2025 9 080 031 463 191 8 616 840 0 4 838 013 2 250 559 2 587 454 2 532 389 1 413 689 1 118 700 410 000 172 412 237 588 1 243 688 546 974 696 714 4 893 954 1 442 190 3 451 764 6 547 642 1 276 686 4 154 486 0 0 0 0 0 0 3 648 859 0 0

Строительство водогрейной котельной г. Северодвинск (СТЭЦ-1) 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 0 - - - - 206 2023 2025 2 691 128 202 482 2 488 646 0 0 0 0 0 0 0 102 396 0 102 396 267 820 0 267 820 2 320 912 0 2 320 912 2 691 128 141 185 229 031 0 0 0 0 0 0 2 320 912 0 0

4.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014-2022 гг. - - - - - - - - - - - - - 2014 2022 92 793 0 92 793 0 125 336 4 215 121 121 92 793 3 274 89 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 011 56 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.22
Установка частотного регулирования привода насоса КНБ ст.№7 

(СТЭЦ-1)
29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2023 2023 2 112 350 1 762 0 0 0 0 0 0 0 2 112 1 184 928 0 0 0 0 0 0 2 112 2 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.23
Установка водо-водяных теплообменников для подогрева 

водопроводной воды обратной сетевой водой (СТЭЦ-2)
29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2023 2024 16 037 1 271 14 766 0 0 0 0 0 0 0 1 271 738 532 14 766 8 579 6 187 0 0 0 16 037 16 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.24
Установка частотно-регулируемого привода на питательные 

электронасосы ПЭН-3,4 (СТЭЦ-2)
29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2023 2024 46 183 1 134 45 049 0 0 0 0 0 0 0 1 134 659 475 45 049 26 174 18 876 0 0 0 46 183 46 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.26
Модернизация регенеративного воздухоподогревателя К/А ст.№4 с 

заменой набивки холодного слоя на интенсифицированную (СТЭЦ-2)
29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2024 2025 25 486 0 25 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 486 14 808 10 679 25 486 21 435 4 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 611 2 754 179 857 0 125 336 4 215 121 121 92 793 3 274 89 519 4 516 2 581 1 936 59 815 34 753 25 063 25 486 14 808 10 679 89 818 121 778 60 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1

Создание системы обеспечения информационной безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

(СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-1)

29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2024 2024 7 161 0 7 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 161 4 014 3 147 0 0 0 7 161 7 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2

Создание системы обеспечения информационной безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

(СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-2)

29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2024 2024 7 161 0 7 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 161 4 161 3 001 0 0 0 7 161 7 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3
Устройство досмотровой площадки для автомобильного транспорта 

на КПП участка топливоподачи (АТЭЦ)
29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2025 1 245 0 1 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 245 751 494 1 245 0 1 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4

Устройство досмотровых площадок для железнодорожного 

транспорта на ж/д КПП №1 АТЭЦ и ж/д КПП №2 участка 

топливоподачи котлотурбинного цеха (АТЭЦ)

29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2024 2024 19 946 0 19 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 946 12 035 7 911 0 0 0 19 946 12 035 7 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5
Устройство предупредительного ограждения критических элементов 

(стальные резервуары мазута) участка топливоподачи (АТЭЦ)
29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2023 2025 9 872 0 9 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 872 5 957 3 915 9 872 0 9 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 (АГТС) 29:22:050402:37
Тепловая 

сеть

Архангельские 

городские тепловые 

сети, г. Архангельск, ул. 

Павла Усова, д. 8, 

- - - - - - - - - - 2019 2024 8 247 272 7 975 0 329 0 329 123 0 123 149 0 149 7 975 0 7 975 0 0 0 8 124 272 7 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.7
Реконструкция  ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 

(АГТС)
29:22:040203:50

Тепловая 

сеть

Архангельские 

городские тепловые 

сети, г. Архангельск, ул. 

Павла Усова, д. 8, 

- - - - - - - - - - 2021 2024 3 095 164 2 931 0 100 0 100 55 0 55 109 0 109 2 931 0 2 931 0 0 0 3 040 164 2 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды (АГТС) 29:22:050402:37
Тепловая 

сеть

Архангельские 

городские тепловые 

сети, г. Архангельск, ул. 

Павла Усова, д. 8, 

- - - - - - - - - - 2022 2024 971 0 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971 0 971 0 0 0 971 0 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях (АГТС) 29:22:060409:7
Тепловая 

сеть

Архангельские 

городские тепловые 

сети, г. Архангельск, ул. 

Павла Усова, д. 8, 

- - - - - - - - - - 2018 2024 4 267 103 4 164 0 946 0 946 1 002 0 1 002 0 0 0 3 265 0 3 265 0 0 0 3 265 1 002 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.10 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1 (АГТС) 29:22:060409:7

Подкачиваю

щая 

насосная 

станция

Архангельские 

городские тепловые 

сети, г. Архангельск, ул. 

Павла Усова, д. 8, 

- - - - - - - - - - 2021 2024 612 33 579 0 23 0 23 33 0 33 0 0 0 579 0 579 0 0 0 579 33 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.11 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2 (АГТС) 29:22:040211:59

Подкачиваю

щая 

насосная 

станция

Архангельские 

городские тепловые 

сети, г. Архангельск, ул. 

Павла Усова, д. 8, 

- - - - - - - - - - 2021 2024 846 33 813 0 23 0 23 33 0 33 0 0 0 813 0 813 0 0 0 813 33 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.12
Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. 

Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1) (АГТС)
29:22:022215:12 Котельная

Архангельские 

городские тепловые 

сети, г. Архангельск, ул. 

Павла Усова, д. 8, 

- - - - - - - - - - 2021 2024 694 35 659 0 30 0 30 35 0 35 0 0 0 659 0 659 0 0 0 659 35 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.13

Реконструкция ОПО «Площадка подсобного хозяйства 

Северодвинской ТЭЦ-2» со снижением количества опасных веществ 

(ПИР) (СТЭЦ-2)

29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2025 2025 2 229 2 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 229 1 295 934 2 229 0 2 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.14

Техническое перевооружение объекта «Топливное хозяйство 

Северодвинской ТЭЦ-2» со снижением количества опасных веществ 

(ПИР) (СТЭЦ-2)

29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2025 2025 2 796 2 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 796 1 624 1 171 2 796 0 2 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.15 Монтаж линий связи Архангельской ТЭЦ 29:22:040201:306 ТЭЦ

Архангельская ТЭЦ, г. 

Архангельск, Талажское 

шоссе, д. 19

- - - - 1368 - - - - 1368 2024 2025 1 275 0 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 503 330 442 266 175 1 275 503 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.16 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-1 29:28:106067:509 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-1, 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш. 1/32

- - - - 578 - - - - 578 2025 2025 444 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 249 195 444 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.17 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-2 29:28:108307:771 ТЭЦ

Северодвинская ТЭЦ-2, 

г. Северодвинск, ул. 

Окружная, 21

- - - - 1105 - - - - 1105 2024 2024 475 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 276 199 0 0 0 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.18
Оборудование, не требующее монтажа (АГТС, СГТС, АТЭЦ, СТЭЦ-1, 

СТЭЦ-2)
- - - - - - - - - - - - - 2014 2025 266 592 0 266 592 0 51 685 29 572 22 113 184 411 67 387 117 023 10 541 5 670 4 871 16 493 8 199 8 293 55 147 25 088 30 059 82 181 232 388 34 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337 927 5 665 332 263 0 53 136 29 572 23 564 185 690 67 387 118 303 10 800 5 670 5 130 69 263 29 188 40 074 72 175 35 231 36 944 152 237 261 262 76 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия, связанные с техническим перевооружением Северодвинской ТЭЦ-1

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

Всего по группе 5

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. 

Всего по группе 6

Всего по группе 3



5

до реализации 

мероприятия

после реализации 

мероприятия
2014

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2015
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2016
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2017
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2018
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2019
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2020
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2021
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2022
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

План

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

Факт

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

1 052 584 363 963 688 620 39 744 82 036 40 046 41 990 153 770 49 844 103 926 173 133 75 374 97 759 151 633 51 027 100 606 201 143 56 656 144 487 359 219 150 024 209 195 126 282 45 619 80 663 60 309 25 515 34 794 73 257 21 215 52 042 1 380 782 515 319 865 463 1 052 584 363 963 688 620

455 221 143 224 311 997 16 888 26 239 13 515 12 724 107 327 32 235 75 092 90 315 40 185 50 130 127 004 46 260 80 744 86 954 29 110 57 844 166 923 53 667 113 256 31 167 7 037 24 130 7 288 3 052 4 236 24 659 14 298 10 361 667 876 239 359 428 517 455 221 143 224 311 997

597 363 220 740 376 623 22 856 55 797 26 531 29 266 46 443 17 609 28 834 82 818 35 189 47 629 24 629 4 767 19 862 114 189 27 546 86 643 192 296 96 357 95 939 95 115 38 582 56 533 53 021 22 463 30 558 48 598 6 917 41 681 712 906 275 961 436 946 597 363 220 740 376 623

1.4.1. Модернизация ТФУ с установкой дополнительного СПН.
Подключение 

потребителей
АТЭЦ количество насосов шт. 4 5 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 16 821 13 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 16 821 13 179 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 16 821 13 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 16 821 13 179 0 0 0

2.1.4.
Строительство котельной в пос. Талаги (МО «Приморский 

муниципальный район»)

Повышение 

надёжности
АГТС Установленная мощность МВт 0 1,8 2022 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0

2.1.5. Строительство Нового золоотвала СТЭЦ-1

Повышение 

надёжности, снижение 

загрязнения ОС, 

обеспечение работы 

СТЭЦ-1

СТЭЦ-1
Отметка верха 

ограждающей дамбы
м 8,0 8,0 2014 2020 1 584 885 699 0 177 98 79 445 246 199 200 105 95 200 106 94 0 0 0 0 0 0 500 277 223 0 0 0 0 0 0 1 522 832 690 1 583,761 885 699

1 584 885 699 0 177 98 79 445 246 199 200 105 95 200 106 94 0 0 0 400 0 400 500 277 223 0 0 0 0 0 0 1 922 832 1 090 1 584 885 699

3.1.2 Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-9
Повышение 

надёжности
АГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

700 мм, 157 м 

трассы, минвата

800мм, 157 м трассы, 

ППМи
2018 2018 22 101 0 22 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000 22 101 0 22 101

3.1.6 Реконструкция зданий и оборудования ЦТП
Повышение 

надёжности
АГТС количество шт. 8 8 2016 2019 2 825 0 2 825 0 0 0 0 0 0 0 1 282 0 1 282 0 0 0 800 0 800 2 118 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 2 825 0 2 825

3.1.7
Реконструкция теплотрассы от ТК-45 до ТКС-12 (участок 

от ТК С-6 до ТК С-7)

Повышение 

надёжности
АГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

500мм, 

102м.трассы, 

ППУ

500мм, 102 м.трассы, 

ППМи
2014 2014 358 0 358 0 358 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 358 358 0 358

3.1.8
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 

помещении ЦТП АГТС

Повышение 

надёжности
АГТС количество шт. 1 1 2014 2015 498 0 498 0 246 0 246 204 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 498 0 498

3.1.9
Реконструкция теплотрассы от ТК-15-2-7-27 до ТК-15-2-7-

33

Повышение 

надёжности
АГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

159-219 мм, 236 

м.трассы, 

минераловата

159-219мм, 236 м.трассы, 

ППМи
2012 2016 9 581 0 9 581 4 213 1 428 0 1 428 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 928 0 7 928 9 581 0 9 581

3.1.10
Реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-6 

до ТК-8

Повышение 

надёжности
АГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

700 мм, 256 

м.трассы, 

минвата

800 мм, 256 м трассы, 

ППМи
2015 2015 49 377 0 49 377 0 0 0 0 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500 49 377 0 49 377

3.1.11
Реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-

23-2 до ТК-23-3

Повышение 

надёжности
АГТС

Диаметр, прттяжённость, 

тип изоляции
мм, м

400мм, 166 м 

трассы, минвата

500мм, 166 м трассы, 

ППМи
2015 2016 12 347 0 12 347 0 0 0 0 10 650 0 10 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 650 0 10 650 12 347 0 12 347

3.1.13
Создание системы сбора информации с приборов учёта, 

установленных на узлах потребителей тепловой энергии

Повышение 

надёжности, снижение 

затрат

АГТС количество шт. 0 1 2016 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0

3.1.15

Реконструкция здания производственной базы АГТС 

ул.П.Усова, 8 с перепланировкой помещений 

административной части.

Улучшение условий 

работы персонала
АГТС количество шт. 1 1 2018 2018 2 331 0 2 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400 2 331 0 2 331

3.1.16 Реконструкция теплотрассы от ТК-118 до ТК-120

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

720 мм, 444 м. 

трассы, 

минераловата

720 мм, 444 м. трассы, 

ППМи
2017 2018 1 627 0 1 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 627 0 1 627

3.1.17
Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-47А и от ТК-3 

до ТК-3 подз. Ул.Гагарина

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

630 мм, 290 м. 

трассы, 

минераловата

630 мм, 290 м. трассы, 

ППМи
2018 2018 2 369 0 2 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 298 0 2 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 298 0 2 298 2 369 0 2 369

3.1.18 Реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-1
Повышение 

надёжности
АГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

219 мм, 117 м. 

трассы, 

минераловата

273 мм, 117 м. трассы, 

ППМи
2018 2019 3 930 0 3 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 7 139 0 7 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 339 0 7 339 3 930 0 3 930

3.1.23 Устройство ОПС на ПНС-2, ул.Дзержинского
Повышение 

безопасности.
АГТС количество шт. 0 1 2019 2019 986 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 996 986 0 986

3.1.28
Реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского,88,к.2 

(ЦТП 223 кв)

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции, тип 

прокладки

мм, м

133/159 мм, 100 

м. трассы, 

минераловата, 

надземная

133/159 мм, 100 м. трассы, 

минераловата, канальная
2019 2021 4 373 0 4 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 2 027 0 2 027 0 0 0 14 027 0 14 027 4 373 0 4 373

3.1.29
Монтаж кондиционеров в УСТЭ г. Архангельска, здание П. 

Усова, 8

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС количество шт. 0 6 2019 2019 279 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 245 279 0 279

3.1.30 Реконструкция теплотрассы по ул.Кр.Партизан д.12.к.2

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС

Диаметр, прттяжённость, 

тип изоляции, тип 

прокладки

мм ,м

200/150/125 мм, 

40м, 

минераловата, 

канал/и 

надземная

200/150/125 мм, 40м, 

ППМ, канальная 
2019 2019 1 193 0 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199 1 193 0 1 193

3.1.31 Реконструкция т/с от ТК-11 до ТК-11-1 ул. Садовая

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС
Диаметр, прттяжённость, 

тип изоляции
мм ,м

500 мм, 140м, 

минераловата 

500 мм, 140м, 

минераловата 
2019 2019 9 291 0 9 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 582 0 9 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 582 0 9 582 9 291 0 9 291

3.1.32  Реконструкция т/с от ТК 55-13 через ул. Папанина 

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС
Диаметр, прттяжённость, 

тип изоляции
мм ,м

700 мм, 144м, 

ППУ 

700 мм, 144м, 

минераловата
2019 2019 9 456 0 9 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 504 0 10 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 504 0 10 504 9 456 0 9 456

3.1.33 Реконструкция т/с от ТК-6-1 до ТК-6-7

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС
Диаметр, прттяжённость, 

тип изоляции
мм ,м

100 мм, 83м, 

минераловата
100 мм, 83м, ППМ 2019 2019 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 999 0 1 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 999 0 1 999 1 416 0 1 416

3.1.34
 Реконструкция т/с от АТЭЦ до ЦТП Мичурина, 2 

(Северный округ)

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

АГТС
Диаметр, прттяжённость, 

тип изоляции
мм ,м

600 мм, 1003м, 

минераловата

600 мм, 1003м, 

минераловата
2019 2019 8 545 0 8 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 443 0 10 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 443 0 10 443 8 545 0 8 545

3.1.37 Реконструкция тепломагистрали А от ТК-12А до ТК-13А

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

СГТС Диаметр, протяжённость мм, м

630мм, 307 м 

трассы, 

минераловата

820 мм, 307 м трассы, 

минераловата
2017 2017 32 176 0 32 176 0 0 0 0 0 0 0 14 645 0 14 645 14 407 0 14 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 052 0 29 052 32 176 0 32 176

3.1.38 Реконструкция тепломагистрали А от ТК-13А до ТК-15А
Повышение 

надёжности
СГТС Диаметр, протяжённость мм, м

630 мм, 472,6м 

трассы, 

минераловата

820 мм, 472,6 м трассы, 

минераловата
2018 2018 40 065 0 40 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 628 0 46 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 628 0 46 628 40 065 0 40 065

3.1.39 Реконструкция тепломагистрали "И" от ТК-17И до ТК-19И
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

325-377 мм, 

156 м трассы, 

минераловата

377 мм, 156 м трассы 

ППМи
2020 2022 9 515 0 9 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 458 0 8 458 8 458 0 8 458 9 515 0 9 515

3.1.40
Реконструкция тепломагистрали Д от ТП-5 до ТК-5Д 

(участок от ТК-2Д до ТК-3Д) (2500130110)

Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

530 мм, 67 м 

трассы, 

минераловата

530 мм, 67 м трассы, 

ППМи
2014 2015 3 072 0 3 072 0 3 015 0 3 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 0 3 015 3 072 0 3 072

3.1.41
Реконструкция тепломагистрали Н от ТК-1Н до ТК-5Н 

(участок между ТК-4Н и ТК-5Н. т.Б) (2500130128)

Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

426 мм, 67 м 

трассы, 

минераловата

426 мм, 67 м трассы, 

ППМи
2014 2014 2 148 0 2 148 0 2 148 0 2 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 148 0 2 148 2 148 0 2 148

3.1.42 Реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С

Повышение 

надёжности, 

сокращение потерь

СГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

377мм, 142 м 

трассы, 

минераловата

426мм, 142 м трассы 

ППМи
2018 2018 6 157 0 6 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300 0 7 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300 0 7 300 6 157 0 6 157

3.1.45
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях СГТС (АПК, гараж, склады, цех)

Выполнение 

требований пожарной 

безопасности

СГТС количество шт. 0 1 2014 2017 2 649 0 2 649 0 430 0 430 1 630 0 1 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 060 0 2 060 2 649 0 2 649

3.1.46 Установка телефонной станции типа ЕСК400 Е-3
Создание современной 

системы связи.
СГТС количество шт. 0 1 2013 2014 5 398 0 5 398 142 5 398 0 5 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 398 0 5 398 5 398 0 5 398

3.1.47 Реконструкция теплосетей кв.97 от ТК-31/97 до ТК11С
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

273мм, 148 м 

трассы, 

минераловата

325мм, 148 м трассы, 

ППМи
2015 2015 5 908 0 5 908 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 908 0 5 908

3.1.48 Реконструкция тепломагистрали  "В" от ТК-11В до ТК-12В 
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

273мм, 173 м 

трассы, минвата

325мм, 173 м трассы, 

ППМи
2015 2016 7 466 0 7 466 0 0 0 0 7 877 0 7 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 877 0 7 877 7 466 0 7 466

3.1.49
Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю 

(ПИР)

Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

1020мм, 851 м 

трассы, 

минераловата

1220мм, 851 м трассы, 

минераловата
2021 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0

3.1.50
Реконструкция теплотрассы от ТК-14Ж до т.А у ТК-4А 

(ПИР)

Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

159мм, 89,4 м 

трассы, 

минераловата

325мм, 89,4 м трассы, 

ППМ
2020 2021 5 738 0 5 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 536 0 3 536 0 0 0 3 536 0 3 536 5 738 0 5 738

3.1.51 Мероприятия для перехода на закрытую схему ГВС
Переход на закрытую 

систему ГВС
СГТС

Расчет параметров 

перехода на закрытую 

схему

Параметры 

перехода на 

закрытую схему

Отсутствуют Разработаны 2019 2019 2 020 0 2 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 487 0 1 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 487 0 1 487 2 020 0 2 020

3.1.52 Реконструкция теплотрассы от ТК-9Ю до  ТК-1/151
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

219мм, 45,3 м 

трассы, 

минераловата

273мм, 45,3 м трассы, 

минераловата
2019 2019 1 613 0 1 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 911 0 1 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 911 0 1 911 1 613 0 1 613

3.1.53 Реконструкция магистрали "П" от ТК-6-1П до  ТК-7П
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

325мм, 53,7 м 

трассы, 

минераловата

325мм, 53,7 м трассы, 

ППМ
2019 2019 1 866 0 1 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 992 0 2 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 992 0 2 992 1 866 0 1 866

3.1.54 Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж"

Повышение 

надёжности, 

обеспечение работы 

СТЭЦ-1

СГТС Диаметр мм 800 мм 1000 мм, 1200 мм 2019 2022 34 674 0 34 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 0 596 13 345 0 13 345 10 529 0 10 529 13 756 0 13 756 38 226 0 38 226 34 674 0 34 674

3.1.55 Реконструкция участков тепловых сетей в квартале 36
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

(150мм 

31м.трассы, 

100мм 199,2 м 

трассы,80мм 

27.4 

м.трассы,65,5мм 

50.3 

м.трассы,50мм 

25,5 м.трассы) - 

минераловата 

(150мм 31м.трассы, 100мм 

199,2 м трассы,80мм 27.4 

м.трассы,65,5мм 50.3 

м.трассы,50мм 25,5 

м.трассы) -  ППМ

2020 2020 3 713 0 3 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 315 0 5 315 0 0 0 0 0 0 5 315 0 5 315 3 713 0 3 713

3.1.56 Реконструкция участков тепловых сетей в квартале 69
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

100мм - 102 м 

трассы, 

минераловата 

100мм - 102 м трассы, 

ППМ 
2020 2020 1 131 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 652 0 1 652 0 0 0 0 0 0 1 652 0 1 652 1 131 0 1 131

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Наименование показателя 

(мощность, 

протяженность, диаметр,и 

т.п.)

Ед.изм.

Значение показателя

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов  и (или) поставки энергии от разных источников

Всего по группе 2.

№

п/п
 Наименование мероприятий

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации)

Описание и 

место 

расположения 

объекта

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

Всего по группе 1.

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей

II (1) Корректировка инвестиционной программы ПАО “ТГК-2”  в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области 

на 2014 – 2025 годы, в том числе реализованнные мероприятия в 2014 - 2022 годы

Профинансир

овано к 

началу 2014г.

ИТОГО по мероприятиям 2014-2022 года

     в том числе по МО "Город Архангельск"

     в том числе по МО "Северодвинск"

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия

в т.ч. по годам

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС) Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)

Всего
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию
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до реализации 

мероприятия

после реализации 

мероприятия
2014

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2015
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2016
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2017
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2018
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2019
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2020
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2021
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2022
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

План

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

Факт

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Наименование показателя 

(мощность, 

протяженность, диаметр,и 

т.п.)

Ед.изм.

Значение показателя№

п/п
 Наименование мероприятий

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации)

Описание и 

место 

расположения 

объекта

Профинансир

овано к 

началу 2014г.

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия

в т.ч. по годам

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС) Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)

Всего
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

3.1.57 Реконструкция участков тепловых сетей в квартале 94
Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

(200мм 98, м 

трассы, 150мм 

53,5 м. трассы, 

125 мм 53,5 м. 

трассы, 100мм 

21,3 м трассы, 

65 мм 98,2 м. 

трассы) - 

минераловата

(200мм 98, м трассы, 

150мм 53,5 м. трассы, 125 

мм 53,5 м. трассы, 100мм 

21,3 м трассы, 65 мм 98,2 

м. трассы) - ППМ

2020 2020 5 389 0 5 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 872 0 6 872 0 0 0 0 0 0 6 872 0 6 872 5 389 0 5 389

3.1.59
Реконструкция тепловых сетей в кв.№18 от ТК-2/18 до ТК-

5/18 и от точки врезки ул. Индустриальная, 11а до ТК-6/18

Повышение 

надёжности
СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

(89мм 23,7 

м.трассы,76мм 

41,7 м.трассы) - 

минераловата

(100мм - 23,7 м трассы, 

89мм 41,7 м. трассы) - 

ППМ 

2021 2021 777 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 109 0 2 109 0 0 0 2 109 0 2 109 777 0 777

3.1.61
Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с 

увеличением диаметра с Ду500 на Ду800

Повышение 

надёжности, 

обеспечение работы 

СТЭЦ-1

СГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

530мм, 15 м 

трассы
820мм, 15 м трассы 2022 2022 6 792 0 6 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 601 0 6 601 6 601 0 6 601 6 792 0 6 792

3.1.62
Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) 

в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе

Повышение 

надёжности, 

обеспечение работы 

СТЭЦ-1

СГТС количество шт. нет 1 Ду 800 мм 2022 2022 2 396 0 2 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 490 0 2 490 2 490 0 2 490 2 396 0 2 396

3.1.63

Установка запорной арматуры (поворотных затворов 

Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону СТЭЦ-1 на подающем и 

обратном трубопроводах

Повышение 

надёжности, 

обеспечение работы 

СТЭЦ-1

СГТС количество шт. нет 2 Ду 800 мм 2022 2022 4 747 0 4 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 970 0 4 970 4 970 0 4 970 4 747 0 4 747

3.1.67 Реконструкция освещения на ПНС-2
Повышение 

безопасности
АГТС Количество шт. 1 1 2023 2023 721 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 721

3.2.1
Модернизация РВП к/а ст.№1 с заменой набивки на 

интенсифицированную
Надёжность АТЭЦ мощность Г/кал. 180 180 2014 2014 10 613 6 028 4 585 0 10 613 6 028 4 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 613 6 028 4 585 10 613 6 028 4 585

3.2.2
Модернизация лифтов в здании главного корпуса (№53025, 

53026, 53027, 53118)

Улучшение условий 

работы персонала
АТЭЦ количество шт. 4 4 2014 2021 2 565 1 475 1 090 0 0 0 0 8 363 4 774 3 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 287 213 194 113 81 0 0 0 9 057 5 174 3 883 2 565 1 475 1 090

3.2.3 Реконструкция системы расхол. барабанов к.а. ст.№1-6 Надёжность АТЭЦ система шт. 0 1 2012 2017 1 415 816 599 285 0 0 0 2 100 1 199 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 1 199 901 1 415 816 599

3.2.4

Разработка проекта и реконструкция схемы отопления 

главного корпуса АТЭЦ с заменой парового отопления на 

водяное

Надёжность АТЭЦ система шт. 1 1 2012 2017 2 893 1 662 1 231 4 486 345 196 149 2 000 1 142 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 345 1 337 1 008 2 893 1 662 1 231

3.2.5 Реконструкция шламоотвала АТЭЦ

Надёжность. 

Предписание 

росприроднадзора

АТЭЦ
Полезная ёмкость секции 

ХВО
млн. м3 0,072 0,119 2022 2024 0 0 0 0 0 0 0 615 351 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615 351 264 0 0 0

3.2.6
Расширение АТЭЦ котлом Е-420-140 ст.№7. Топливо-

природный газ (ПИР+СМР)
Надёжность АТЭЦ проект шт. 0 1 2012 2015 11 394 6 472 4 922 7 633 11 353 6 449 4 904 350 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 703 6 649 5 054 11 394 6 472 4 922

3.2.7
Техперевооружение водоподготовительного оборудования и 

электролизной

Надёжность, 

предписание.
АТЭЦ Точка контроля шт. 0 27 2013 2016 8 720 4 982 3 738 271 0 0 0 4 500 2 569 1 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 2 569 1 931 8 720 4 982 3 738

3.2.8
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях АТЭЦ

Надёжность, 

предписание.
АТЭЦ система шт. 0 1 2014 2016 2 829 1 610 1 219 0 1 482 842 640 818 467 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 1 309 991 2 829 1 610 1 219

3.2.9 Монтаж блочной компрессорной установки Надёжность АТЭЦ Производительность м3/мин 0 40 2018 2018 5 223 2 923 2 300 0 0 0 0 4 200 2 397 1 803 0 0 0 0 0 0 4 628 2 595 2 033 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 829 4 993 3 836 5 223 2 923 2 300

3.2.10
Модернизация лифтов в здании главного корпуса (№71619, 

53119)

Улучшение условий 

работы персонала
АТЭЦ количество шт. 2 2 2015 2015 0 0 0 0 0 0 0 4 917 2 807 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 917 2 807 2 110 0 0 0

3.2.11
Модернизация ротора генератора ТВФ-120-2 ст.№6 с 

заменой бандажных колец и лопаток вентилятора.

Надёжность, 

выполнение требование 

НТД.

АТЭЦ Мощность мВт 110 110 2015 2015 13 084 7 438 5 646 0 0 0 0 18 610 10 623 7 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 610 10 623 7 987 13 084 7 438 5 646

3.2.12
Устройство системы контроля вибрации и мехвеличин 

турбоагрегата ст.№5, ст.№1

Повышение 

надёжности
АТЭЦ система шт. 0 1 2018 2019 6 400 3 581 2 819 0 0 0 0 5 700 3 254 2 446 0 0 0 0 0 0 6 400 3 589 2 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 100 6 843 5 257 6 400 3 581 2 819

3.2.13 Установка периметральной сигнализации АТЭЦ
Надёжность, 

предписание МЧС
АТЭЦ количество шт. 0 1 2015 2015 6 294 3 578 2 716 0 0 0 0 4 300 2 454 1 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300 2 454 1 846 6 294 3 578 2 716

3.2.15

Модернизация АОПО ВЛ-110 кВ "Двина-1", АОПО ВЛ-

110кВ "Двина-2", РП Первомайский-1, РП Первомайский-2, 

модернизация АРЗКЗ СШ 110 кВ.

Надёжность АТЭЦ Сиситема шт. 1 1 2016 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 5 046 3 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 5 046 3 954 0 0 0

3.2.16 Монтаж арочного металлодетектора

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

АТЭЦ количество шт. 0 1 2017 2017 69 40 29 0 0 0 0 0 0 0 170 95 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 95 75 69 40 29

3.2.17 Установка противотаранного устройства

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

АТЭЦ количество шт. 0 1 2017 2017 281 163 118 0 0 0 0 0 0 0 900 505 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 505 395 281 163 118

3.2.18
Модернизация узла учёта тепловой энергии с монтажом 

автоматизированной системы коммерческого учёта. 
Надёжность АТЭЦ система шт. 0 1 2016 2018 6 653 3 771 2 882 0 0 0 0 0 0 0 15 000 8 411 6 590 0 0 0 3 444 1 931 1 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 444 10 342 8 103 6 653 3 771 2 882

3.2.19 Модернизация опреснительной установки ХВО Надёжность АТЭЦ количество шт. 1 1 2016 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 19 625 15 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 19 625 15 376 0 0 0

3.2.20 Монтаж выносных маслоохладителей Т/А ст№5,6 Надёжность АТЭЦ количество шт. 2 2 2016 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 2 579 2 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 2 579 2 021 0 0 0

3.2.21 Реконструкция аэрационного фонаря гл. корпуса Надёжность АТЭЦ длина м 198 198 2016 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 999 2 803 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 999 2 803 2 196 0 0 0

3.2.22 Модернизация ПВК-2. Замена конвективных пакетов. Надёжность АТЭЦ мощность Г/кал. 180 180 2017 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 19 625 15 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 19 625 15 376 0 0 0

3.2.23 Реконструкция эстакады слива мазута Надёжность АТЭЦ количество шт. 1 1 2017 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 6 728 5 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 6 728 5 272 0 0 0

3.2.24 Модернизация калориферов энергетических котлов ст.№1-6 Надёжность АТЭЦ количество шт. 6 6 2017 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 504 3 086 2 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 504 3 086 2 418 0 0 0

3.2.25 Реконструкция системы кондиционирования КТЦ
Улучшение условий 

работы персонала
АТЭЦ количество шт. 10 17 2018 2018 2 104 1 177 927 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1 121 879 0 0 0 2 104 1 180 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 104 2 301 1 803 2 104 1 177 927

3.2.26 Устройство локальной системы оповещения АТЭЦ
Повышение 

безопасности.
АТЭЦ количество шт. 0 1 2018 2018 2 578 1 447 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 026 1 136 890 163 94 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 189 1 230 959 2 578 1 447 1 131

3.2.27 Монтаж сливных насосов т/а ст. №3,4

Решение НТС поЭЭМ. 

Повышение 

эффективности работы 

турбины

АТЭЦ
Производительность, 

количество

м3/час,

шт.
0

50, 

2
2018 2018 1 249 699 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 424 799 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 424 799 625 1 249 699 550

3.2.28
Реконструкция подъездных железнодорожных путей 

химического цеха АТЭЦ

Повышение 

надёжности
АТЭЦ Протяжённость, тип рельса м, тип

550 метров, 

рельс Р-43
550 метров, рельс Р-65 2018 2018 12 206 6 840 5 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 8 973 7 027 447 258 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 447 9 231 7 216 12 206 6 840 5 366

3.2.29

Реконструкция подъездных железнодорожных путей 

химического цеха и мазутного хозяйства Архангельской 

ТЭЦ»

Повышение 

надёжности
АТЭЦ Протяжённость, тип рельса м, тип

37,5 метров, 

рельс Р-43
37,5 метров, рельс Р-65 2018 2018 8 049 4 503 3 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 156 4 574 3 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 156 4 574 3 582 8 049 4 503 3 546

3.2.30
Установка автомобильных весов во взрывозащищенном 

исполнении для взвешивания автомобилей с грузом АТЭЦ

Осуществление учёта 

грузов
АТЭЦ Максимальная нагрузка тн 0 60 тонн 2018 2018 4 966 2 778 2 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 2 075 1 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 2 075 1 625 4 966 2 778 2 188

3.2.31
Повышение антитеррористической защищенности

 и технической укрепленности АТЭЦ

Предписание 

Росгвардии
АТЭЦ Система шт. 0 2 2018 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 73 57 2 191 1 262 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 321 1 335 986 0 0 0

3.2.32
Модернизация  ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-

2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000

Повышение 

надёжности
АТЭЦ тип разьединителя Тип

РНДЗ-

2(1)110/1000
РГНП-2(1)-110/1000 2021 2022 17 891 10 188 7 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 193 139 16 795 9 738 7 057 17 127 9 931 7 196 17 891 10 188 7 703

3.2.34 Установка аккумуляторной батареи ст.№2 АТЭЦ
Повышение 

надёжности
АТЭЦ

тип аккумуляторной 

батареи
Тип СК-20 STARK 120PZS 1200 2019 2019 7 143 4 159 2 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 719 5 024 3 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 719 5 024 3 695 7 143 4 159 2 984

3.2.35
Реконструкция системы кондиционирования рабочего места 

машиниста мостового крана,  в котлотурбинном цехе АТЭЦ

Улучшение условий 

работы персонала
АТЭЦ марка кондиционера марка КК-2-1,2-01М КТГ-Э-6М.01.00.000М 2019 2022 716 412 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 161 119 0 0 0 0 0 0 465 270 195 745 431 314 716 412 305

3.2.36

Реконструкция эстакады трубопроводов через Талажское 

шоссе Архангельской ТЭЦ (в рамках подготовки к 

арктическому форуму).

Защита сооружения от 

атмосферных 

воздействий

АТЭЦ количество шт. 1 1 2019 2019 8 012 4 668 3 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 4 091 3 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 4 091 3 009 8 012 4 668 3 344

3.2.37

Реконструкция  трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 1Т 

Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных 

вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

Повышение 

надёжности
АТЭЦ тип ввода тип

БМТ-15-110/630-

У

BRIT-R-90-110-550/800 

(КН 1.9.002-RY)
2019 2019 3 797 2 212 1 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 663 2 111 1 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 663 2 111 1 552 3 797 2 212 1 585

3.2.38
Монтаж кондиционеров в УСТЭ г. Архангельска, Талажское 

ш.,19

Улучшение условий 

работы персонала
АТЭЦ количество шт. 0 1 2019 2019 47 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 27 20 47 27 20

3.2.39
Реконструкция трубопровода III вывода тепловой сети с 

изменением диаметра трубопровода

Повышение 

надёжности
АТЭЦ

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

500/600мм, 

277м, 

минераловатная

350мм, 277м, 

минераловатная
2019 2019 5 404 3 149 2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 860 2 800 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 860 2 800 2 060 5 404 3 149 2 256

3.2.40
Реконструкция ПСГ-1 Т/А ст. № 6 с изменением схемы 

отсосов

Повышение 

надёжности
АТЭЦ количество труба 4995 4995 2019 2019 17 154 9 994 7 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 753 8 501 6 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 753 8 501 6 252 17 154 9 994 7 160

3.2.41 Реконструкция ПВК ст.№1 с заменой поверхностей нагрева
Повышение 

надёжности
АТЭЦ мощность Г/кал. 180 180 2019 2019 14 749 8 593 6 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 050 6 943 5 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 050 6 943 5 107 14 749 8 593 6 156

3.2.42
Реконструкция турбоагрегатов ПТ-60-130/13 ст.№1 с 

заменой диафрагм, рабочих лопаток, задвижек

Повышение 

надёжности
АТЭЦ мощность мВт 60 60 2019 2019 30 813 17 952 12 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 843 16 043 11 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 843 16 043 11 800 30 813 17 952 12 861

3.2.43

Реконструкция  трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 3Т 

Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных 

вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

Повышение 

надёжности
АТЭЦ тип, колличество шт.

3 

маслонаполненн

ые ввода 

3 герметичные ввода с 

твердой изоляцией типа 

RIP

2020 2020 4 093 2 347 1 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 120 2 362 1 758 0 0 0 0 0 0 4 120 2 362 1 758 4 093 2 347 1 746

3.2.44 Устройство локальной системы оповещения

Надёжность, 

выполнение требование 

НТД.

АТЭЦ Система шт 0 1 2022 2022 836 476 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 485 351 836 485 351 836 476 360

3.2.45 Модернизация АСУТП (АРМ, ИБП) котлоагрегата №6 
Повышение 

надёжности
АТЭЦ Система АРМ шт 0 1 2020 2020 1 828 1 048 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 828 1 048 780 0 0 0 0 0 0 1 828 1 048 780 1 828 1 048 780

3.2.46
Реконструкция теплоизоляции мазутных резервуаров №5,6,7 

УТП

Повышение 

надёжности
АТЭЦ объем м3 20000 20000 2019 2019 8 722 5 082 3 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 566 4 936 3 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 566 4 936 3 630 8 722 5 082 3 641

3.2.47 Реконструкция турбоагрегата ст.№3 с заменой лопаток РНД
Повышение 

надёжности
АТЭЦ мощность мВт 60 60 2020 2020 2 934 1 682 1 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 827 3 340 2 487 0 0 0 0 0 0 5 827 3 340 2 487 2 934 1 682 1 252

3.2.48

Реконструкция  трансформатора ТД-80000/110кВ  

Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных 

вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

Повышение 

надёжности
АТЭЦ тип, колличество шт.

3 

маслонаполненн

ые ввода 

3 герметичные ввода с 

твердой изоляцией типа 

RIP

2021 2022 9 571 5 496 4 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 735 2 746 1 989 5 010 2 905 2 105 9 745 5 651 4 094 9 571 5 496 4 075

3.2.52
Модернизация устройства контроля изоляции на ЩПТ №1 

Архангельской ТЭЦ

Повышение 

надёжности
АТЭЦ тип, колличество шт. 1 1 2022 2022 1 887 1 074 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 553 900 653 1 553 900 653 1 887 1 074 813

3.2.61
Реконструкция котлоагрегата.ст.№9. Замена водяного 

экономайзера (2200150103)

Повышение 

надёжности
СТЭЦ-1 количество шт. 1 1 2014 2014 7 193 3 999 3 194 0 7 193 3 999 3 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 193 3 999 3 194 7 193 3 999 3 194

3.2.63
Установка автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях СТЭЦ-1

Надёжность, 

предписание.
СТЭЦ-1 количество шт. 1 1 2016 2018 9 972 5 553 4 419 0 0 0 0 2 250 1 243 1 007 0 0 0 0 0 0 2 942 1 625 1 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 192 2 868 2 324 9 972 5 553 4 419

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов  системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 
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до реализации 

мероприятия

после реализации 

мероприятия
2014

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2015
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2016
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2017
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2018
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2019
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2020
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2021
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2022
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

План

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

Факт

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Наименование показателя 

(мощность, 

протяженность, диаметр,и 

т.п.)

Ед.изм.

Значение показателя№

п/п
 Наименование мероприятий

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации)

Описание и 

место 

расположения 

объекта

Профинансир

овано к 

началу 2014г.

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия

в т.ч. по годам

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС) Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)

Всего
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

3.2.64
Установка системы бесперебойного электропитания 

оборудования связи на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1 система, тип шт. 0

АКБ DTML 12-40 DELTA,

ИБП DELTA НРН-20К
2015 2015 2 420 1 362 1 058 0 0 0 0 1 600 884 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 884 716 2 420 1 362 1 058

3.2.65 Установка периметральной сигнализации СТЭЦ-1

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-1 количество шт. 0 1 2015 2015 2 839 1 603 1 236 0 0 0 0 4 200 2 321 1 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 2 321 1 879 2 839 1 603 1 236

3.2.66
Реконструкция пылеугольных горелок с переводом на 

вихревое сжигание топлива к.а.№ 6 (ВИР-технологии)

Улучшение 

экологических 

показателей, 

повышение 

надёжности.

СТЭЦ-1 количество котёл 1 1 2012 2015 531 296 235 21 480 491 273 218 800 442 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291 715 576 531 296 235

3.2.67

Реконструкция аккумуляторной батареи АБ1УЭ (110В) с 

монтажом подзарядных агрегатов и оборудования контроля 

изоляции 

Повышение 

надёжности
СТЭЦ-1 тип, марка АКБ тип СН-432 Groe-425 2012 2016 5 113 2 863 2 250 22 2 916 1 621 1 295 800 442 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 716 2 063 1 653 5 113 2 863 2 250

3.2.68
Техперевооружение емкостей химически опасных веществ 

хим.цеха СТЭЦ-1

Повышение 

надёжности, 

предписание

СТЭЦ-1 количество шт. 1 1 2013 2018 3 952 2 226 1 725 266 0 0 0 4 500 2 487 2 013 0 0 0 0 0 0 1 610 889 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110 3 376 2 734 3 952 2 226 1 725

3.2.69
Поставка и монтаж аккумуляторной батареи 220 В 2ПЭ с 

подзарядным агрегатом и аппаратурой контроля изоляции

Повышение 

надёжности
СТЭЦ-1 тип, марка АКБ тип СН-432 Groe-425 2016 2017 8 135 4 535 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 025 1 599 1 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 025 1 599 1 426 8 135 4 535 3 600

3.2.70
Поставка и монтаж аккумуляторной батареи 220 В 1ПЭ с 

подзарядным агрегатом и аппаратурой контроля изоляции

Повышение 

надёжности
СТЭЦ-1 тип, марка АКБ тип СН-432 Groe-425 2018 2018 5 975 3 359 2 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200 2 872 2 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200 2 872 2 328 5 975 3 359 2 616

3.2.71

Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателей ВВН-

110кВ на элегазовые (Блок 6ГТ в 2016г.; ВЛ 110кВ 

Станционная 1 в 2018г.)

Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1 Тип выключателя тип

Воздушный, 

ВВШ-110
LTB145D1/B 2016 2016 6 645 3 755 2 890 0 0 0 0 3 300 1 824 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 1 824 1 476 6 645 3 755 2 890

3.2.72 Установка арочного металлодетектора СТЭЦ-1

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-1 количество шт. 0 1 2017 2017 69 38 31 0 0 0 0 0 0 0 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 90 80 69 38 31

3.2.73 Установка противотаранного устройства СТЭЦ-1

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-1 количество шт. 0 1 2017 2017 281 154 127 0 0 0 0 0 0 0 900 476 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 476 424 281 154 127

3.2.74
Установка дополнительного нижнего периметрального 

ограждения СТЭЦ-1

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-1 количество шт. 0 1 2017 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 1 427 1 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 1 427 1 273 0 0 0

3.2.75 Модернизация к.а. ст.№7. Замена 1 ступени ВЗП.

Надёжность, 

повышение 

экономичности

СТЭЦ-1 количество шт. 1 1 с защитными насадками 2016 2016 18 931 10 698 8 233 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10 570 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10 570 9 430 18 931 10 698 8 233

3.2.77
Реконструкция подтележечных путей грейферной тележки 

КУП-2 СТЭЦ-1

Повышение 

надёжности
СТЭЦ-1 Тип, м. Тип, м. А 70, 184,2 м. КР 70, 184,2 м. 2019 2021 3 237 1 811 1 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 917 2 186 1 731 3 546 1 963 1 583 279 157 122 0 0 0 7 742 4 306 3 436 3 237 1 811 1 426

3.2.80

Модернизация системы вентиляции помещений ЦХЛ СТЭЦ-

1 с устройством приточной вентиляции и рекуперации тепла 

(Инв.2200110031)

Надёжность, 

выполнение требование 

НТД.

СТЭЦ-1 Тип тип вытяжная вытяжная, приточная 2018 2018 399 224 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 220 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 220 179 399 224 175

3.2.81

Реконструкция участков технического водопровода 

Ду500мм от цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» до СТЭЦ-1 с 

заменой расходомерных узлов и приборов учета

Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1

водопровода Ду500мм (2 

трубопровода)
1 0

 Соответствие с 

требованиями 

действующих Правил 

коммерческого учета 

воды, сточных вод (ПП РФ 

от 04.09.2013г., №776 "об 

утверждении Правил 

коммерческого учёта 

воды, сточных вод"). 

2018 2021 8 978 5 033 3 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 5 523 4 477 6 393 3 568 2 825 5 660 3 133 2 527 603 340 263 0 0 0 22 656 12 564 10 092 8 978 5 033 3 945

3.2.82
Реконструкция коммерческих узлов учёта тепловой энергии 

СТЭЦ-1

Коммерческий учёт 

тепла
СТЭЦ-1

1. УУТЭ«Сетевая вода 

через ТП-0»: Типоразмер и 

материал трубопрово-да- 

802х9 Ст.3 сп (2 

трубопровода).

2. УУТЭ«Сетевая вода 

через ТП-А»: Типоразмер и 

материал трубопрово-да- 

996х12 Ст.20 (2 

трубопровода).      3.УУТЭ 

«Сетевая вода через ТП-

СМП»: Типоразмер и 

материал трубопрово-да- 

616х7 Ст.3 сп(2 

трубопровода).  4.УУТЭ 

«Подпиток сетевой воды 

№2» Типоразмер и 

материал трубопрово-да 

309х8 Ст.20                                      

5. УУТЭ«Подпиток 

сетевой воды в сеть» 

Типоразмер и материал 

трубопрово-да 514х8 

Ст.20                                            

6. «Водопроводная вода от 

Цеха № 19 АО «ПО 

«Севмаш»Типоразмер и 

материал трубопрово-да- 

427х9 Ст.20(2 

трубопровода).   

6 шт 0

 Соответствие с 

требованиями 

действующих Правил 

коммерческого учета 

тепловой энергии 

(утверждены 

Постановлением 

Правительства РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1034 «О 

коммерческом учете 

тепловой энергии, 

теплоносителя», 

2018 2018 7 030 3 952 3 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 6 628 5 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 6 628 5 372 7 030 3 952 3 078

3.2.83

Модернизация распределительного устройства собственных 

нужд 0,4 кВ, с монтажом распределительной сети 220 В в 

котельном отделении КТЦ

Обеспечение 

выполнения работ.
СТЭЦ-1 тип трансформатора тип

агрегата 

бесперебойного 

питания типа 

АБП-3-16х50х3 

УХЛ4

Трансформатор типа ТСЗС-

630/10-65УХЛ4
2018 2018 2 161 1 215 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 1 215 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 1 215 985 2 161 1 215 946

3.2.86

Реконструкция уровнемера приемного резервуара мазута 

№2 Северодвинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» (инв. № 

2200015056)

улучшение точности 

измерений
СТЭЦ-1 тип уровнемера тип поплавковый радарный 2019 2019 1 013 563 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 381 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 381 302 1 013 563 451

3.2.87 Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети ст.№2
Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1

тип тепловой изоляции 

кровли 
тип

Металлическая 

кровля б из 

оцинкованных 

листов, 

уложенных по 

деревянной 

обрешетке 

внахлест

металлическая фальцевую 

кровлю с металлической 

обрешеткой

2019 2019 1 292 718 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398 780 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398 780 618 1 292 718 574

3.2.88
Реконструкция кровли здания береговой насосной станции 

технического водоснабжения №1

Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1 тип кровельного покрытия тип рубероид наплавляемый, унифлекс 2019 2020 447 250 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 220 175 310 172 138 0 0 0 0 0 0 705 392 313 447 250 197

3.2.89 Реконструкция крана углеперегружателя №2
Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1 количество шт. 1 1 2019 2020 2 798 1 555 1 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 089 1 724 1 365 206 114 92 0 0 0 0 0 0 3 295 1 838 1 457 2 798 1 555 1 243

3.2.90 Реконструкция короба газохода к/а ст.№8 в осях Б-В/9-10
Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1

тип: стеновые панели, 

плиты покрытия
тип

керамзитобетонн

ые, сборные ж/б

облегченная каркасная 

стеновая панель, 

монолитное ж/б покрытие

2019 2019 3 870 2 149 1 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 781 2 110 1 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 781 2 110 1 671 3 870 2 149 1 721

3.2.91 Модернизация сетевого подогревателя ст.№ОБ 5-1
Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1

материал трубок трубной 

системы подогревателя
материал Л-68 ЛА-77-2 2020 2020 2 483 1 389 1 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 131 1 180 951 0 0 0 0 0 0 2 131 1 180 951 2 483 1 389 1 094

3.2.92
Модернизация котлоагрегата ст.№6 с заменой ВЗП 2 

ступени

Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1 количество шт. 1

1

 с защитными насадками
2020 2021 21 455 12 006 9 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 516 13 018 10 498 18 10 8 0 0 0 23 534 13 028 10 506 21 455 12 006 9 449

3.2.93
Монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии 

Северодвинской ТЭЦ-1 «Пар на АО ПО СЕВМАШ

Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1 узел учета шт. 0 1 2020 2021 1 570 884 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105 612 493 1 450 818 632 0 0 0 2 555 1 430 1 125 1 570 884 686

3.2.97 Модернизация сетевого подогревателя ст.№ОБ 5-2
Повышение 

надёжности.
СТЭЦ-1

материал трубок трубной 

системы подогревателя
материал Л-68 ЛА-77-2 2022 2022 3 681 1 965 1 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 159 1 779 1 380 3 159 1 779 1 380 3 681 1 965 1 716

3.2.103
Модернизация ротора генератора ТВФ-120-2УЗ ст.№4 с 

заменой бандажных колец на коррозионно-стойкие.

Надёжность, 

выполнение требование 

НТД.

СТЭЦ-2 тип тип
некоррозионо-

стойкие
коррозионо-стойкие 2014 2015 13 068 7 539 5 529 0 4 659 2 812 1 847 5 591 3 220 2 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 250 6 032 4 218 13 068 7 539 5 529

3.2.104

Модернизация ротора генератора ТВФ-120-2УЗ ст.№2 с 

заменой бандажных колец на коррозионно-стойкие. 

(2300015030)

Надёжность, 

выполнение требование 

НТД.

СТЭЦ-2 тип тип
некоррозионо-

стойкие
коррозионо-стойкие 2014 2015 17 685 10 646 7 039 0 16 994 10 258 6 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 994 10 258 6 736 17 685 10 646 7 039

3.2.105
Приобретение и монтаж кондиционеров для помещений 

ЦЩУ, БЩУи ЛБК в объединённом главном корпусе

Улучшение условий 

работы персонала
СТЭЦ-2 количество шт. 3 3 2015 2015 1 189 668 521 0 0 0 0 750 432 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 432 318 1 189 668 521

3.2.106 Установка периметральной сигнализации СТЭЦ-2

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2015 2016 5 332 3 033 2 299 0 0 0 0 4 300 2 476 1 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300 2 476 1 824 5 332 3 033 2 299

3.2.107 Реконструкция  СН №1. Установка гидромуфты
Надёжность, снижение 

затрат
СТЭЦ-2 тип тип зубчатая муфта гидравлическая муфта 2013 2014 12 376 7 470 4 906 946 12 376 7 470 4 906 500 288 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 876 7 758 5 118 12 376 7 470 4 906

3.2.109 Реконструкция аккумуляторной батареи ст.№1
Повышение 

надёжности
СТЭЦ-2 количество шт. 1 1 2016 2016 9 562 5 526 4 036 0 0 0 0 0 0 0 8 000 4 900 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 4 900 3 100 9 562 5 526 4 036

3.2.110 Установка мостового крана КМ-20/5с ст. № 8
Повышение 

надёжности
СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2016 2019 10 313 5 969 4 344 0 0 0 0 0 0 0 25 000 15 313 9 688 0 0 0 0 0 0 8 076 4 637 3 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 076 19 950 13 127 10 313 5 969 4 344

3.2.111 Модернизация АОПО ВЛ-110 кВ "Архангельск 1,2" Надёжность СТЭЦ-2 количество шт. 1 1 2017 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 063 1 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 063 1 938 0 0 0

3.2.112 Установка арочного металлодетектора СТЭЦ-2

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2017 2017 69 39 30 0 0 0 0 0 0 0 170 104 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 104 66 69 39 30

3.2.113 Установка противотаранного устройства СТЭЦ-2

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2017 2017 281 157 124 0 0 0 0 0 0 0 900 551 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 551 349 281 157 124

3.2.114
Установка дополнительного нижнего периметрального 

ограждения СТЭЦ-2

Выполнение 

требований 

безопасности 

энергопредприятий

СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2016 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 1 654 1 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 1 654 1 046 0 0 0

3.2.115
Установка автомобильных весов во взрывозащищенном 

исполнении для взвешивания автомобилей с грузом СТЭЦ-2

Осуществление учёта 

грузов
СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2018 2018 2 350 1 404 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 2 226 1 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 2 226 1 474 2 350 1 404 946
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до реализации 

мероприятия

после реализации 

мероприятия
2014

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2015
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2016
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2017
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерг

ию

2018
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2019
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2020
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2021
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнерги

ю

2022
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

План

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

2014-2022 

Факт

в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Наименование показателя 

(мощность, 

протяженность, диаметр,и 

т.п.)

Ед.изм.

Значение показателя№

п/п
 Наименование мероприятий

Обоснование 

необходимости 

(цель реализации)

Описание и 

место 

расположения 

объекта

Профинансир

овано к 

началу 2014г.

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия

в т.ч. по годам

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС) Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)

Всего
в т.ч. на 

эл.энергию

в т.ч. на 

теплоэнергию

3.2.116

Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с 

устройством здания и коммерческого узла учета ВВ на 

границе балансовой принадлежности

Надёжность СТЭЦ-2 протяженность м. 2500 2500 2018 2022 55 239 31 323 23 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1 203 797 53 297 30 603 22 694 8 494 4 970 3 524 25 732 15 846 9 886 8 731 4 895 3 836 98 254 57 517 40 737 55 239 31 323 23 916

3.2.117 Создание системы учёта тепловой энергии СТЭЦ-2.
Коммерческий учёт 

тепла
СТЭЦ-2 количество шт. 1 1 2018 2018 8 873 5 302 3 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 4 933 3 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 4 933 3 267 8 873 5 302 3 571

3.2.119
Повышение антитеррористической защищенности и 

технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-2

Обеспечение 

безопасности
СТЭЦ-2

досмотровая площадка, 

блокиратор
шт. 0 1 2018 2022 9 724 5 391 4 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 66 44 0 0 0 7 955 4 654 3 301 2 727 1 679 1 048 433 243 190 11 225 6 642 4 583 9 724 5 391 4 333

3.2.120

Реконструкция турбины Т-110/120-130-3 станц. №2 с 

заменой РЛ, направляющих аппаратов, сопловго аппарата, 

диафрагм

надёжность, 

энергоэффективность
СТЭЦ-2 количество шт. 1 1 2019 2019 67 210 38 914 28 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 061 37 932 28 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 061 37 932 28 129 67 210 38 914 28 296

3.2.121 Реконструкция турбины Т-110/130-130-4 ст.№3 
надёжность, 

энергоэффективность
СТЭЦ-2 количество шт. 1 1 2019 2019 10 080 5 836 4 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 080 5 788 4 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 080 5 788 4 292 10 080 5 836 4 244

3.2.122
Реконструкция подогревателя ПСГ-2300-3-8-II ст. № 3ПСГ-

2 Северодвинской ТЭЦ-2

надёжность, 

энергоэффективность
СТЭЦ-2 количество шт. 1 1 2020 2020 14 508 8 001 6 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 508 8 489 6 019 0 0 0 0 0 0 14 508 8 489 6 019 14 508 8 001 6 507

3.2.124 Реконструкция бака запаса конденсата ст.БЗК-2 Надёжность СТЭЦ-2 количество шт. 1 1 2019 2025 257 149 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 138 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 138 103 257 149 108

3.2.125 Реконструкция зданий главного корпуса Надёжность СТЭЦ-2 тип кровельного покрытия тип
рулонные 

материалы

цементно-песчаные листы 

с покрытием двух слоев 

линокрома кровельного

2019 2019 846 490 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 409 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 409 303 846 490 356

3.2.126 Реконструкция резервуаров мазута ст.№РМ-1,2,3,4 Надёжность СТЭЦ-2 тип покрывной изоляции тип стальной лист оцинкованный лист 2019 2019 10 280 5 952 4 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 241 5 881 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 241 5 881 4 360 10 280 5 952 4 328

3.2.128
Схемы промывки конденсатора ТА ст.№3 обратным ходом 

циркуляционно-технической воды Северодвинской ТЭЦ-2
энергоэффективность СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2025 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 106 3 144 1 962 0 0 0 5 106 3 144 1 962 0 0 0

3.2.138
Техническое перевооружение грузовых транспортных 

средств ГУ по АО

Требования 

законодательства
СТЭЦ-2 количество шт. 0 1 2015 2015 2 300 1 302 998 0 0 0 0 2 300 1 304 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 1 304 996 2 300 1 302 998

957 486 359 805 597 682 39 744 81 445 39 947 41 498 150 725 49 598 101 127 150 136 75 269 74 867 97 936 34 100 63 836 181 399 54 325 127 074 322 259 148 609 173 650 106 890 45 342 61 548 59 477 25 046 34 431 73 257 21 215 52 042 1 223 524 493 451 730 073 957 486 359 805 597 682

4.1.2 Реконструкция теплотрассы от ТК-23-5 до ТК-23-6 Снижение потерь АГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

426мм, 114 м 

трассы, 

минераловата

530мм, 114 м трассы, 

ППМи
2016 2017 10 835 0 10 835 0 0 0 0 800 0 800 13 364 0 13 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 164 0 14 164 10 835 0 10 835

4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 Снижение потерь АГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

500/600мм, 

251/140 м 

трассы, 

минераловата

700мм, 391 м трассы, 

ППМи
2018 2024 37 270 0 37 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000 2 000 0 2 000 10 770 0 10 770 18 892 0 18 892 0 0 0 0 0 0 50 662 0 50 662 37 270 0 37 270

4.1.4
Реконструкция теплотрассы от ТК-уз.1а до ТК-уз.1а-6  

(Устройство ДНС по ул.Касаткиной.)
Снижение потерь АГТС Количество шт. 1 1 2015 2018 5 033 0 5 033 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600 5 033 0 5 033

4.1.5
Реконструкция теплотрассы от ТК-47 до ТК-48 (Устройство 

ДНС)
Снижение потерь АГТС количество шт. 1 1 2015 2018 2 358 0 2 358 0 0 0 0 600 0 600 2 000 0 2 000 0 0 0 1 604 0 1 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 204 0 4 204 2 358 0 2 358

4.1.6
Реконструкция котельных (Установка узлов коммерческого 

учёта тепловой энергии)

Повышение 

надёжности
АГТС количество шт. 2 2 2014 2014 414 0 414 0 414 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 414 414 0 414

4.1.7
Реконструкция ПНС-1 с установкой частотного 

регулирования
Снижение потерь АГТС Количество ЧРП насосов шт. 0 1 2018 2019 6 572 0 6 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 344 0 344 6 388 0 6 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 232 0 7 232 6 572 0 6 572

4.1.8
Реконструкция тепломагистрали "Ц" от ТК-1-1Ц до ТК-1Ц и 

до ТП-0
Снижение потерь СГТС

Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

325мм, 93 м 

трассы, 

минераловата

377мм, 93 м трассы, 

ППМи
2016 2018 11 642 0 11 642 0 0 0 0 600 0 600 7 433 0 7 433 0 0 0 11 635 0 11 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 668 0 19 668 11 642 0 11 642

4.1.9 Реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 Снижение потерь СГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

159мм, 68 м 

трассы, 

минераловата

219мм, 68 м трассы ППМи 2019 2019 2 360 0 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 997 0 1 997 0 0 0 3 033 0 3 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 030 0 5 030 2 360 0 2 360

4.1.10 Реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г  до ТК-5Г Снижение потерь СГТС
Диаметр, протяжённость, 

тип изоляции
мм, м

273, 356 м 

трассы, 

минераловата

325 мм, 356 м трассы, 

ППМи
2019 2019 10 580 0 10 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 913 0 13 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 913 0 13 913 10 580 0 10 580

4.1.12
Реконструкция периметрального освещения с заменой 

светильников на светодиодные

Повышение 

эффективности
АТЭЦ тип освещния тип ДРЛ Светодиоды 2018 2018 1 799 1 007 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 741 976 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 741 976 765 1 799 1 007 792

4.1.13
Реконструкция освещения на дымовой трубе с установкой 

светодиодных светильников

Повышение 

эффективности
АТЭЦ тип освещния тип

Лампы 

накаливания
Светодиоды 2018 2018 1 088 634 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 326 744 582 928 535 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 254 1 279 975 1 088 634 454

4.1.14
Установка светодиодных светильников в помещении ГЩУ и 

ТЩУ

Повышение 

эффективности
АТЭЦ тип освещния тип

Люминисцентны

е
Светодиоды 2018 2018 1 787 1 041 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 465 364 1 528 880 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 357 1 345 1 012 1 787 1 041 746

4.1.16
Внедрение частотного регулирования на электродвигателях 

ПСУ к.а. ст.№9 СТЭЦ-1

Повышение 

надёжности, снижение 

затрат

СТЭЦ-1 количество комплект 0 1 2018 2018 265 149 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 146 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 146 119 265 149 116

4.1.19 Модернизация сети освещения дымовой трубы Н-200 м

Повышение 

надёжности,  охрана 

труда 

СТЭЦ-1 Тип тип
лампы 

накаливания
светодиодное 2021 2021 790 443 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 469 363 0 0 0 832 469 363 790 443 347

92 793 3 274 89 519 0 414 0 414 2 600 0 2 600 22 797 0 22 797 23 497 0 23 497 19 744 2 331 17 413 36 560 1 415 35 145 18 892 0 18 892 832 469 363 0 0 0 125 336 4 215 121 121 92 793 3 274 89 519Всего по группе 4.

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия  на окружающую среду, достижение  плановых значений показателей  надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 3.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя АТЭЦ кВт·ч/т 0,687 0,687 0,687 0,687 0,695 0,695 0,695 0,802 0,802 0,802 0,814 0,814

1.2 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-1 кВт·ч/т 0,570 0,570 0,570 0,570 0,854 0,854 0,854 0,619 0,619 0,619 0,583 0,583

1.3 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-2 кВт·ч/т 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 0,962 0,962 0,962 0,855 0,855

1.4
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя  котельной  в 

Талажском авиагородке
кВт·ч/т - - - - - - - - - - - 0,464

т.у.т./Гкал 0,132 0,132 0,135 0,135 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,134 0,134

т.у.т./м3 - - - - - - - - - - - -

т.у.т./Гкал 0,136 0,136 0,138 0,138 0,136 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,142 0,142

т.у.т./м3 - - - - - - - - - - - -

т.у.т./Гкал 0,139 0,139 0,138 0,138 0,139 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,135 0,135

т.у.т./м3 - - - - - - - - - - - -

т.у.т./Гкал - - - - - - - - - - - 0,158

т.у.т./м3 - - - - - - - - - - - -

3.1 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АГТС Гкал/ч 17,360 17,360 40,180 9,990 0,530 15,940 18,460 18,220 16,660 12,628 17,152 17,152

3.2 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей СГТС Гкал/ч 2,000 2,000 9,500 4,700 7,900 6,200 8,030 6,140 6,320 6,594 7,045 7,045

4.1
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы АТЭЦ
% - - - - - - - - - - 83,62 83,62

4.2
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СТЭЦ-1
% - - - - - - - - - - 94,87 94,87

4.3
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СТЭЦ-2
% - - - - - - - - - - 57,00 57,00

4.4

Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы котельной  в 

Талажском авиагородке

% - - - - - - - - - - - 0,00

4.5
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы АГТС
% - - - - - - - - - - 85,70 85,70

4.6
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СГТС
% - - - - - - - - - - 61,30 61,50

Гкал в год 508 402 508 402 510 584 507 344 410 309 416 868 451 493 424 828 424 201 435 144 434 894 416 352

% от полезного 

отпуска тепловой 

энергии

- - - - - - - - - - 18,9 18,1

Гкал в год 378 960 378 960 394 530 392 930 394 337 392 544 394 051 394 483 394 715 395 161 395 616 396 071

% от полезного 

отпуска тепловой 

энергии

- - - - - - - - - - 15,3 15,2

куб. м в год для 

воды
1 214 041 1 214 041 1 275 164 1 265 800 1 146 997 1 186 418 1 186 134 1 167 170 1 168 344 1 168 754 1 169 741 1 155 141

куб. м для пара - - - - - - - - - - - -

куб. м в год для 

воды
1 084 570 1 084 570 1 748 401 1 748 401 1 204 723 1 212 829 1 253 315 1 256 265 1 258 488 1 261 922 1 263 367 1 265 822

куб. м для пара - - - - - - - - - - - -

7

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду 

в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике), утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410

- - - - - - - - - - - - -

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

корректировки инвестиционной программы ПАО “ТГК-2” в сфере теплоснабжения на территории Архангельской 

области на 2014 – 2025 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Фактические 

значения

Текущее 

значение

Плановые значения

в т.ч. по годам реализации

2.1
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) 

теплоносителя АТЭЦ

2.2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) 

теплоносителя СТЭЦ-1

2.3
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) 

теплоносителя СТЭЦ-2

6.1 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС

6.2 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС

2.4
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) 

теплоносителя котельной  в Талажском авиагородке

5.1 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС

5.2 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.1 Архангельская ТЭЦ - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Северодвинская ТЭЦ-1 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Северодвинская ТЭЦ-2 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Котельная  в Талажском авиагородке - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

1.5 Архангельские городские тепловые сети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

1.6 Северодвинские городские тепловые сети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.1 Архангельская ТЭЦ 132,3 135,2 135,2 136,1 136,1 136,1 136,1 136,1 136,1 133,9 133,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2 Северодвинская ТЭЦ-1 136,0 137,9 137,9 136,4 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 142,4 142,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3 Северодвинская ТЭЦ-2 139,1 137,8 137,8 138,5 138,4 138,4 138,4 138,4 138,4 135,4 135,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.4 Котельная  в Талажском авиагородке - - - - - - - - - - 158,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.5 Архангельские городские тепловые сети - - - - - - - - - - - 3,26 3,28 3,26 3,25 3,20 3,24 3,28 3,26 3,34 3,32 3,34 508 402 510 584 507 344 410 309 416 868 451 493 424 828 424 201 435 144 434 894 416 352

1.6 Северодвинские городские тепловые сети - - - - - - - - - - - 3,23 3,36 3,34 3,31 3,27 3,26 3,25 3,24 3,26 3,24 3,22 378 960 394 530 392 930 394 337 392 544 394 051 394 483 394 715 395 161 395 616 396 071

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

ПАО “ТГК-2” на территории Архангельской области

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности

Текущее 

значение

Плановое значение Текущее 

значение

Плановое значение

Текущее 

значение

Плановое значение

№ п/п Наименование объекта

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой 

с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих 

объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно 

указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг у.т./Гкал

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного 

соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал

Текущее 

значение

Плановое значение Текущее 

значение

Плановое значение
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Всего

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электрическ

ая энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

I. Всего возврат средств, в том числе: 14 705 786 4 701 772 10 004 015 5 328 389 1 947 205 3 381 184 4 346 815 1 476 547 2 870 268 1 016 711 201 329 815 382 1 131 219 131 664 999 555 3 645 948 1 607 613 2 038 334 3 283 744 1 284 619 1 999 126 1 281 350 0 1 281 350

1.1.

Собственные средства (без учета исключенных средств при 

установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением 

мероприятий):

16 650 054 4 701 772 11 948 282 7 150 287 1 947 205 5 203 082 6 193 852 1 476 547 4 717 305 1 183 696 201 329 982 367 1 061 465 131 664 929 801 3 645 948 1 607 613 2 038 334 3 283 744 1 284 619 1 999 126 1 281 350 0 1 281 350

1.1.1 амортизационные отчисления, в том числе: 5 661 922 2 118 198 3 543 725 3 412 032 1 404 858 2 007 174 3 443 347 1 438 994 2 004 353 412 105 201 329 210 776 371 857 131 164 240 693 391 271 131 164 260 107 629 444 215 546 413 898 413 898 0 413 898

1.1.1.1 на инвестиции, из них: 5 661 922 2 118 198 3 543 725 3 412 032 1 404 858 2 007 174 3 443 347 1 438 994 2 004 353 412 105 201 329 210 776 371 857 131 164 240 693 391 271 131 164 260 107 629 444 215 546 413 898 413 898 0 413 898

техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 2 817 142 1 245 239 1 571 902 0 0 0 1 564 075 961 154 602 922 88 370 68 539 19 830 121 355 0 121 355 0 0 0 629 444 215 546 413 898 413 898 0 413 898

реконструкция системы теплоснабжения в п. 

Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») 

путем установки резервного источника 

теплоснабжения 

30 415 0 30 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 415 0 30 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мероприятия по безопасности группа 6 27 782 21 177 6 605 0 0 0 0 0 0 258 0 258 27 524 21 177 6 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие объекты 2 786 584 851 782 1 934 802 0 0 0 1 879 272 477 840 1 401 432 323 477 132 790 190 688 192 563 109 987 82 576 391 271 131 164 260 107 0 0 0 0 0 0

1.1.2. на погашение процентов  за пользование кредитами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. прибыль,  в том числе: 9 487 152 2 583 574 6 903 578 2 305 853 433 878 1 871 975 1 894 528 37 553 1 856 975 545 181 0 545 181 464 015 499 463 515 3 061 677 1 476 449 1 585 228 2 654 300 1 069 072 1 585 228 867 452 0 867 452

1.1.2.1. на инвестиции, из них: 8 570 918 2 364 784 6 206 134 2 271 216 414 241 1 856 975 1 894 528 37 553 1 856 975 545 181 0 545 181 464 015 499 463 515 3 061 677 1 476 449 1 585 228 1 738 066 850 283 887 783 867 452 0 867 452

реконструкция системы теплоснабжения в п. 

Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») 

путем установки резервного источника 

теплоснабжения 

260 792 0 260 792 0 0 0 0 0 0 130 396 0 130 396 130 396 0 130 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция участков тепловых сетей в рамках 

национального проекта "Безопасные качественные 

автодороги" и Федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" г.Архангельск

79 255 0 79 255 0 0 0 0 0 0 5 025 0 5 025 36 007 0 36 007 38 223 0 38 223 0 0 0 0 0 0

реконструкция участков тепловых сетей в рамках 

национального проекта "Безопасные качественные 

автодороги" и Федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" г.Северодвинск

53 417 0 53 417 0 0 0 0 0 0 17 060 0 17 060 17 657 0 17 657 18 700 0 18 700 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 8 769 0 8 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 769 0 8 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 75 175 0 75 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 175 0 75 175 0 0 0 0 0 0

мероприятия по безопасности группа 6 76 666 30 707 45 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 385 499 25 886 50 280 30 207 20 073 0 0 0 0 0 0

техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 7 707 891 2 330 026 5 377 866 0 0 0 1 776 794 37 553 1 739 241 392 700 0 392 700 244 800 0 244 800 2 688 080 1 442 190 1 245 890 1 738 066 850 283 887 783 867 452 0 867 452

прочие объекты 312 859 4 052 308 807 0 0 0 121 641 0 121 641 0 0 0 0 0 0 191 218 4 052 187 166 0 0 0 0 0 0

1.1.2.2. на погашение процентов  за пользование кредитами 916 234 218 790 697 445 34 637 19 637 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 234 218 790 697 445 0 0 0

1.1.3 налог на прибыль 118 828 0 118 828 233 102 108 469 124 632 118 828 0 118 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. средства, полученные за счет платы за подключение 1 382 151 0 1 382 151 1 199 300 0 1 199 300 737 148 0 737 148 226 410 0 226 410 225 593 0 225 593 193 000 0 193 000 0 0 0 0 0 0

1.2
Исключено при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с 

невыполнением мероприятий, в том числе:
-1 944 267 0 -1 944 267 -1 821 898 0 -1 821 898 -1 847 037 0 -1 847 037 -166 985 0 -166 985 69 754 0 69 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 прибыль в тарифах, в том числе: -947 888 0 -947 888 -854 583 0 -854 583 -854 583 0 -854 583 -93 306 0 -93 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 -947 888 0 -947 888 0 0 0 -854 583 0 -854 583 -93 306 0 -93 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 амортизация, в том числе: -877 551 0 -877 551 -848 487 0 -848 487 -873 626 0 -873 626 -73 679 0 -73 679 69 754 0 69 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 -497 114 0 -497 114 0 0 0 -497 114 0 -497 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие объекты -380 438 0 -380 438 0 0 0 -376 513 0 -376 513 -73 679 0 -73 679 69 754 0 69 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 налог на прибыль -118 828 0 -118 828 -118 828 0 -118 828 -118 828 0 -118 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Всего финансирование инвестиционной программы 13 789 552 4 482 982 9 306 570 7 905 308 2 866 508 5 038 800 4 702 197 1 891 529 2 810 668 866 110 240 266 625 843 2 369 424 743 573 1 625 850 5 851 822 1 607 613 4 244 208 0 0 0 0 0 0

2.1 Собственные средства: 10 140 693 3 417 153 6 723 540 6 881 916 2 228 081 4 653 835 3 806 186 1 372 674 2 433 512 866 110 240 266 625 843 1 822 449 196 599 1 625 850 3 645 948 1 607 613 2 038 334 0 0 0 0 0 0

2.1.1 амортизационные отчисления, в том числе: 3 741 029 1 902 652 1 838 378 3 464 854 1 774 035 1 690 819 2 274 108,01 1 335 121 938 987 383 309 240 266 143 043 692 341 196 100 496 242 391 271 131 164 260 107 0 0 0 0 0 0

техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 1 276 686 1 029 693 246 993 1 745 773 1 158 086 587 687 963 089 857 281 105 808 172 412 172 412 0 141 185 0 141 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция системы теплоснабжения в п. 

Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») 

путем установки резервного источника 

теплоснабжения 

30 415 0 30 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 415 0 30 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Факт (утвер-

ждено в 

тарифах)

в том числе:

ВСЕГО ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

2026 2027

V. Финансовый план корректировки инвестиционной программы ПАО “ТГК-2” в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

№ п/п

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)

Финансирование 

ивестиционной 

программы

в том числе по видам 

деятельности

в том числе

в том числе:

2014-2022 2023 2024 2025

План

в том числе:
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Всего

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электрическ

ая энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

электри-

ческая 

энергия

тепловая 

энергия

Факт (утвер-

ждено в 

тарифах)

в том числе:

ВСЕГО ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

2026 2027

№ п/п

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)

Финансирование 

ивестиционной 

программы

в том числе по видам 

деятельности

в том числе

в том числе:

2014-2022 2023 2024 2025

План

в том числе:

реконструкция участков тепловых сетей в рамках 

национального проекта "Безопасные качественные 

автодороги" и Федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" г.Архангельск

57 511 0 57 511 0 0 0 0 0 0 56 087 0 56 087 1 424 0 1 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 

(АГТС)
56 087 0 56 087 0 0 0 0 0 0 56 087 0 56 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция участков тепловых сетей в рамках 

национального проекта "Безопасные качественные 

автодороги" и Федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" г.Северодвинск

37 682 0 37 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 682 0 37 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мероприятия по безопасности группа 6 27 782 21 177 6 605 0 0 0 0 0 0 258 0 258 27 524 21 177 6 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие объекты 2 310 953 851 782 1 459 171 1 719 082 615 949 1 103 133 1 311 019 477 840 833 179 154 552 67 854 86 697 454 111 174 923 279 189 391 271 131 164 260 107 0 0 0 0 0 0

2.1.2 прибыль, направленная на инвестиции,  в том числе: 5 017 512 1 514 502 3 503 010 2 217 762 454 047 1 763 716 794 930 37 553 757 376 256 391 0 256 391 904 515 499 904 016 3 061 677 1 476 449 1 585 228 0 0 0 0 0 0

реконструкция системы теплоснабжения в п. 

Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») 

путем установки резервного источника 

теплоснабжения 

260 792 0 260 792 0 0 0 0 0 0 624 0 624 260 167 0 260 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция участков тепловых сетей в рамках 

национального проекта "Безопасные качественные 

автодороги" и Федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" г.Архангельск

79 255 0 79 255 0 0 0 0 0 0 5 025 0 5 025 36 007 0 36 007 38 223 0 38 223 0 0 0 0 0 0

в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 

(АГТС)
5 025 0 0 0 0 0 0 0 0 5 025 0 5 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция участков тепловых сетей в рамках 

национального проекта "Безопасные качественные 

автодороги" и Федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" г.Северодвинск

49 511 0 49 511 0 0 0 0 0 0 13 154 0 13 154 17 657 0 17 657 18 700 0 18 700 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 8 769 0 8 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 769 0 8 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 75 175 0 75 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 175 0 75 175 0 0 0 0 0 0

мероприятия по безопасности группа 6 76 666 30 707 45 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 385 499 25 886 50 280 30 207 20 073 0 0 0 0 0 0

техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 4 154 486 1 479 743 2 674 742 2 068 848 454 047 1 614 802 673 289 37 553 635 736 237 588 0 237 588 555 529 0 555 529 2 688 080 1 442 190 1 245 890 0 0 0 0 0 0

прочие объекты 312 859 4 052 308 807 148 914 0 148 914 121 641 0 121 641 0 0 0 0 0 0 191 218 4 052 187 166 0 0 0 0 0 0

реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС 2 825 0 2 825 0 0 0 2 825 0 2 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС 37 270 0 37 270 0 0 0 37 270 0 37 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

модернизация оборудования ПНС-1 с установкой частотного регулирования 

(проектирование, СМР по результатам проектирования) АГТС
6 572 0 6 572 0 0 0 6 572 0 6 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-1 АГТС 3 930 0 3 930 0 0 0 3 930 0 3 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского,88,к.2 (ЦТП 223 кв) АГТС 2 346 0 2 346 0 0 0 2 346 0 2 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция т/с от ТК-11 до ТК-11-1 ул. Садовая АГТС 9 291 0 9 291 0 0 0 9 291 0 9 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция т/с от ТК 55-13 через ул. Папанина АГТС 9 456 0 9 456 0 0 0 9 456 0 9 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция т/с от АТЭЦ до ЦТП Мичурина, 2 (Северный округ) АГТС 8 292 0 8 292 0 0 0 8 292 0 8 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС 152 182 0 152 182 0 0 0 16 515 0 16 515 0 0 0 0 0 0 135 666 0 135 666 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г до ТК-5Г СГТС 10 580 0 10 580 0 0 0 10 580 0 10 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 СГТС 2 360 0 2 360 0 0 0 2 360 0 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

расчет гидравлического режима для перехода на закрытую схему ГВС СГТС 2 020 0 2 020 0 0 0 2 020 0 2 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС 10 184 0 10 184 0 0 0 10 184 0 10 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" 

(СГТС)
51 500 0 51 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 500 0 51 500 0 0 0 0 0 0

Модернизация регенеративного воздухоподогревателя К/А ст.№4 с заменой 

набивки холодного слоя на интенсифицированную (СТЭЦ-2)
4 052 4 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 052 4 052 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3 плата за подключение 1 382 151 0 1 382 151 1 199 300 0 1 199 300 737 148 0 737 148 226 410 0 226 410 225 593 0 225 593 193 000 0 193 000 0 0 0 0 0 0

2.2 Привлеченные средства 3 648 859 1 065 829 2 583 030 1 023 392 638 426 384 966 896 011 518 855 377 156 0 0 0 546 974 546 974 0 2 205 874 0 2 205 874 0 0 0 0 0 0

2.2.1 кредиты 3 648 859 1 065 829 2 583 030 1 023 392 638 426 384 966 896 011 518 855 377 156 0 0 0 546 974 546 974 0 2 205 874 0 2 205 874 0 0 0 0 0 0

техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1 3 648 859 1 065 829 2 583 030 0 0 0 896 011 518 855 377 156 0 0 0 546 974 546 974 0 2 205 874 0 2 205 874 0 0 0 0 0 0

III

Справочно: 

начисленные проценты за пользование кредитами (ключевая ставка 

ЦБ РФ 13% + 4% = 17%)

916 234 218 790 697 445 34 637 19 637 15 000 0 0 0 0 0 0 109 395 109 395 0 550 570 109 395 441 175 256 270 0 256 270 0 0 0
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1

Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС 

(выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, 

строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).

01.01.2014 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1

Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС 

(выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, 

строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).

01.01.2014 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2025 28.02.2025

2 Заключение договора ПИР 01.03.2025 31.03.2025

4 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.06.2025 30.06.2025

5 Заключение договора на оборудование/материалы 01.07.2025 31.07.2025

6 Поставка оборудования/материалов 01.08.2025 31.08.2025

7 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.09.2025 30.09.2025

8 Заключение договора на СМР и ПНР 01.10.2025 31.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1

Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС 

(выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, 

строительство).

01.01.2015 31.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1

Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС 

(выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, 

строительство).

01.01.2015 31.12.2025

VI. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной 

программы ПАО  “ТГК-2” в сфере теплоснабжения на территории 

Архангельской области на 2014 – 2025 годы

1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС

1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

1.2.1 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1

Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС 

(выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, 

строительство).

01.01.2015 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного 

теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
01.01.2014 31.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с 

подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
01.01.2014 31.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (силами ПКБ ПАО "ТГК-2") 01.01.2022

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2023 31.03.2023

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.04.2023 30.04.2023

4 Поставка оборудования/материалов 01.05.2023 31.05.2023

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.03.2023 30.06.2023

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.07.2023 31.07.2023

7 Выполнение СМР и ПНР 01.07.2023 31.08.2023

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2023 30.09.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Объявление конкурса на ПИР (по итогам проведения ТЭО и корпоративных процедур по 

согласованию проекта органами управления ПАО "ТГК-2")

2
Проведение конкурсных процедур на ПИР (в соответствии с регламентируемыми 

процедурами Общества)  
01.06.2024 31.08.2024

3 Заключение договора на ПИР (в соответствии с регламентируемыми процедурами Общества) 01.09.2024 23.09.2024

4
Выполнение ПИР (с учётом проведения негосударственной и экологической экспертизы 

нового строительства)
01.10.2024 30.09.2025

5 Приемка проекта ПИР (с учётом процедуры экспертизы проектной документации)  01.10.2025 31.12.2025

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2.1.1 Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова АГТС

2.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014 – 2022 гг.

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

1.3.3 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС 

(по индивидуальному тарифу)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

1.4.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014 – 2022 гг.

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

01.06.2024

2.1.2 Cтроительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР) (АГТС)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 30.01.2025 15.02.2025

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 15.02.2025 15.03.2025

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2025 15.06.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.05.2025 20.06.2025

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
30.05.2025 15.06.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР 01.01.2025 31.03.2025

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.04.2025 30.04.2025

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.05.2025 31.05.2025

4 Поставка оборудования/материалов 01.06.2025 30.06.2025

5 Проведение конкурса на СМР 01.04.2025 31.05.2025

6 Заключение договора на СМР 01.06.2025 30.06.2025

7 Выполнение СМР 01.07.2025 30.08.2025

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение государственной экспертизы (при необходимости) 01.01.2025 31.03.2025

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.10.2025 31.10.2025

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.11.2025 30.11.2025

4 Поставка оборудования/материалов 01.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР 01.01.2025 31.01.2025

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.02.2025 28.02.2025

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.03.2023 31.03.2025

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2025 30.04.2025

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2025 31.01.2025

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2025 31.03.2025

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2025 31.07.2025

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2025 31.08.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР 01.01.2024 31.03.2024

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.04.2024 30.04.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.04.2024 31.05.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.05.2024 30.06.2024

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2.1.6 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-5"О"

2.1.7 Строительство теплотрассы в кв. 224 от ТК-3-1Я до пр. Машиностроителей, 24

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Выполнение (план)

2.1.8 Строительство теплосетей от ул. Комсомольская, 11 до ТК-8/22

3.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24

3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6
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начало

(дата)

окончание

(дата)

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.03.2024 31.03.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.05.2024 31.05.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2024 31.08.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.01.2025 15.02.2025

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 16.02.2025 28.02.2025

3 Разработка проекта 01.03.2025 30.05.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.06.2024 30.06.2024

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.07.2024 31.07.2024

3 Разработка проекта 01.08.2024 31.10.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.07.2025 31.07.2025

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.08.2025 31.08.2025

3 Разработка проекта 01.09.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию 

автоматизированной системы учета тепловой энергии в контрольных точках
01.02.2016 31.12.2017

01.02.2024 31.03.2024

01.02.2025 31.03.2025

01.04.2024 31.05.2024

01.04.2025 31.05.2025

01.05.2024 31.07.2024

01.05.2025 31.07.2025

01.02.2024 31.03.2024

01.02.2025 31.03.2025

01.04.2024 30.04.2024

01.04.2025 30.04.2025

01.08.2024 31.08.2024

01.08.2025 31.08.2025

01.09.2024 31.12.2024

01.09.2025 31.12.2025

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.14 Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных 

точках АГТС

7

3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 188 квартала АГТС (ПИР)

6 Заключение договора на СМР и ПНР

Выполнение СМР и ПНР

8 Ввод объекта в эксплуатацию

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы

3 Заключение договора на оборудование/материалы

4 Поставка оборудования/материалов

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10

3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Разработка проектной документации 01.06.2019 30.09.2019

2 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.03.2024 31.03.2024

3 Заключение договора на закупку материалов 01.04.2024 30.04.2024

4 Поставка материалов 01.05.2024 31.05.2024

5 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.03.2024 31.03.2024

6 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2024 30.04.2024

7 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.06.2024 15.08.2024

8

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.08.2024 31.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.08.2021 31.08.2021

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.09.2021 30.09.2021

3 Разработка проекта 01.10.2021 31.12.2021

4 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.03.2024 31.03.2024

5 Заключение договора на закупку материалов 01.04.2024 30.04.2024

6 Поставка материалов 01.05.2024 31.05.2024

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.03.2024 31.03.2024

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2024 30.04.2024

9 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.06.2024 15.08.2024

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.08.2024 31.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

Видеонаблюдение в зданиях АГТС П. Усова, 8

1
Выполнение, проектных и строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.03.2018 31.12.2018

2 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.05.2021 31.05.2021

3 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.06.2021 30.06.2021

4 Разработка проекта 01.07.2021 30.08.2021

5 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.08.2021 31.08.2021

6 Заключение договора на закупку материалов 01.09.2024 30.09.2024

7 Поставка материалов 01.10.2024 15.11.2024

8 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.08.2024 31.08.2024

9 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.09.2024 30.09.2024

10 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.10.2024 15.12.2024

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.20 Реконструкция  ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 АГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.21 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.19 Реконструкция  ОПС производственной базы П.Усова,8 АГТС
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начало

(дата)

окончание

(дата)

11

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.12.2024 31.12.2024

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.05.2021 31.05.2021

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.06.2021 30.06.2021

3 Разработка проекта 01.07.2021 30.08.2021

4 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.08.2024 31.08.2024

5 Заключение договора на закупку материалов 01.09.2024 30.09.2024

6 Поставка материалов 01.10.2024 15.10.2024

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.08.2024 31.08.2024

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.09.2024 30.09.2024

9 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.10.2024 15.12.2024

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Разработка проекта 01.04.2024 31.04.2024

2 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.05.2024 31.05.2024

3 Заключение договора на закупку материалов 01.06.2024 30.06.2024

4 Поставка материалов 01.07.2024 15.07.2024

5 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.05.2024 31.05.2024

6 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2024 30.06.2024

7 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.07.2024 31.08.2024

8

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.09.2024 30.09.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.04.2021 30.04.2021

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.05.2021 31.06.2021

3 Разработка проекта 01.07.2021 30.12.2021

4 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.02.2024 28.02.2024

5 Заключение договора на закупку материалов 01.03.2024 01.04.2024

6 Поставка материалов 01.05.2024 30.06.2024

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.07.2024 31.07.2024

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.08.2024 31.08.2024

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.24 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

№ п/п

Видеонаблюдение в зданиях АГТС Талажское ш. 12

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы



19

начало

(дата)

окончание

(дата)

9 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.10.2024 15.12.2024

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.04.2021 30.04.2021

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.05.2021 31.06.2021

3 Разработка проекта 01.07.2021 30.12.2021

4 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.02.2024 28.02.2024

5 Заключение договора на закупку материалов 01.03.2024 01.04.2024

6 Поставка материалов 01.05.2024 30.06.2024

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.07.2024 31.07.2024

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.08.2024 31.08.2024

9 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.10.2024 15.12.2024

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.04.2021 30.04.2021

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.05.2021 31.06.2021

3 Разработка проекта 01.07.2021 30.12.2021

4 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.02.2024 28.02.2024

5 Заключение договора на закупку материалов 01.03.2024 01.04.2024

6 Поставка материалов 01.05.2024 30.06.2024

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.07.2024 31.07.2024

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.08.2024 31.08.2024

9 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.10.2024 15.12.2024

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.01.2024 15.02.2024

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 16.02.2024 15.03.2024

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.25 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.26 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка 

(Декабристов, д.17, стр.1)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.27 Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 АГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

3 Разработка проекта 16.03.2024 15.04.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.02.2022 31.03.2022

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.04.2022 30.04.2022

4 Поставка оборудования/материалов 01.05.2022 31.05.2022

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.02.2022 31.03.2022

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.04.2022 30.04.2022

7 Выполнение СМР и ПНР 01.09.2023 30.09.2023

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2023 31.10.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР 01.01.2024 31.12.2024

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2025 31.01.2025

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2025 31.03.2025

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2025 30.04.2025

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2025 31.01.2025

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2025 31.03.2025

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2025 31.07.2025

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2025 31.08.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2020 20.02.2020

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2020 15.03.2020

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2020 30.04.2020

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.04.2022 15.05.2022

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
15.05.2022 15.06.2022

6 Поставка основного оборудования на объект 30.04.2022 30.06.2022

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2022 15.06.2022

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2022 01.09.2022

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.09.2022 10.09.2022

10 Пуско-наладочные работы 10.09.2022 14.09.2022

11 Комплексное опробование оборудования 15.09.2022 20.09.2022

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

20.10.2022 01.12.2022

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.39 Реконструкция тепломагистрали "И" от ТК-17И до ТК-19И СГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Выполнение (план)

2021

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

3.1.35 Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а

3.1.36 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2024 20.02.2024

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2024 15.03.2024

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2024 30.04.2024

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.04.2024 15.05.2024

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
15.05.2024 15.06.2024

6 Поставка основного оборудования на объект 30.04.2024 30.06.2024

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2024 15.06.2024

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2024 01.09.2024

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.09.2024 10.09.2024

10 Пуско-наладочные работы 10.09.2024 14.09.2024

11 Комплексное опробование оборудования 15.09.2024 20.09.2024

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

20.10.2024 01.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2025 20.02.2025

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2025 15.03.2025

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2025 30.04.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.04.2025 15.05.2025

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
15.05.2025 15.06.2025

6 Поставка основного оборудования на объект 15.06.2025 30.06.2025

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2025 15.06.2025

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2025 01.08.2025

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.08.2025 10.08.2025

10 Пуско-наладочные работы 10.08.2025 14.08.2025

11 Комплексное опробование оборудования 15.08.2025 20.08.2025

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

20.09.2025 01.11.2025

начало окончание

(дата) (дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2021 20.02.2021

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2021 15.03.2021

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.43 Реконструкция теплосетей маг. "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х. СГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.44 Реконструкция теплосетей кв. 46 от ул.Южная, 18а до ул.Комсомольская. 11 СГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.49 Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю СГТС

№ п/п
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начало

(дата)

окончание

(дата)

Разработка ПИР на рек. ТК-3Ж,7Ж,10Ж

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 30.01.2019 28.02.2019

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 01.04.2019 30.04.2019

3 Разработка рабочего проекта 01.05.2019 30.05.2020

СМР ТК-3Ж

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-3Ж) 30.05.2020 20.06.2020

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-3Ж)
20.01.2020 28.02.2020

6 Поставка основного оборудования на объект (ТК-3Ж) 01.03.2020 01.05.2020

7 Подготовка площадки строительства (ТК-3Ж) 30.05.2020 15.06.2020

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-3Ж) 30.06.2020 01.09.2020

9
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания  отдельных систем 

(ТК-3Ж)
01.09.2020 15.09.2020

10 Пуско-наладочные работы (ТК-3Ж) 15.09.2020 30.09.2020

11 Комплексное опробование оборудования (ТК-3Ж) 01.10.2020 10.10.2020

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта  о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта 

приёмки в эксплуатацию)) (ТК-3Ж)

10.10.2020 20.12.2020

СМР ТК-7Ж

13 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-7Ж) 15.02.2021 15.03.2021

14
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-7Ж)
15.03.2021 30.04.2021

15 Поставка основного оборудования на объект (ТК-7Ж) 30.06.2020 01.10.2020

16 Подготовка площадки строительства (ТК-7Ж) 30.05.2021 15.06.2021

17 Монтаж основного оборудования и трубопроводов  (ТК-7Ж) 30.06.2021 01.09.2021

18
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 

(ТК-7Ж)
01.09.2021 15.09.2021

19 Пуско-наладочные работы  (ТК-7Ж) 15.09.2021 30.09.2021

20 Комплексное опробование оборудования  (ТК-7Ж) 01.10.2021 10.10.2021

21

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта  о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта 

приёмки в эксплуатацию))  (ТК-7Ж)

10.10.2021 20.12.2021

СМР ТК-10Ж

22 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-10Ж) 15.02.2022 15.03.2022

23
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-10Ж)
15.03.2022 30.04.2022

24 Поставка основного оборудования на объект (ТК-10Ж) 30.06.2022 01.10.2022

25 Подготовка площадки строительства (ТК-10Ж) 30.05.2022 15.06.2022

26 Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-10Ж) 30.06.2022 01.09.2022

27
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 

(ТК-10Ж)
01.09.2022 15.09.2022

28 Пуско-наладочные работы  (ТК-10Ж) 15.09.2022 30.09.2022

29 Комплексное опробование оборудования (ТК-10Ж) 01.10.2022 10.10.2022

30

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-10Ж)

10.10.2022 20.12.2022

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.54 Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж"

№ п/п
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2020 20.02.2020

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2020 15.03.2020

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2020 30.04.2020

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.04.2025 15.05.2025

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
15.05.2025 15.06.2025

6 Поставка основного оборудования на объект 30.04.2025 30.06.2025

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2025 15.06.2025

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2025 01.09.2025

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.09.2025 10.09.2025

10 Пуско-наладочные работы 10.09.2025 14.09.2025

11 Комплексное опробование оборудования 15.09.2025 20.09.2025

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

20.10.2025 01.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2025 31.03.2025

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2025 28.02.2025

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.03.2025 31.03.2025

4 Поставка оборудования/материалов 01.05.2025 31.05.2025

5 Проведение конкурса на СМР 01.02.2025 31.03.2025

6 Заключение договора на СМР 01.04.2025 30.04.2025

7 Выполнение СМР 01.05.2025 31.08.2025

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2022 20.02.2022

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2022 15.03.2022

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2022 30.04.2022

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.04.2022 15.05.2022

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
15.05.2022 15.06.2022

6 Поставка основного оборудования на объект 15.06.2022 30.06.2022

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2022 15.06.2022

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2022 01.08.2022

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.08.2022 10.08.2022

10 Пуско-наладочные работы 10.08.2022 14.08.2022

11 Комплексное опробование оборудования 15.08.2022 20.08.2022

3.1.58 Реконструкция магистрали "И" от ТК-8И до ТК-10И 

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.61 Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду 500 

на Ду 800

№ п/п

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.60 Реконструкция тепломагистрали «А» от ТК-15А до ТК-16А
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начало

(дата)

окончание

(дата)

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)

20.09.2022 01.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2022 20.02.2022

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2022 15.03.2022

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2022 30.04.2022

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.04.2022 15.05.2022

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
15.05.2022 15.06.2022

6 Поставка основного оборудования на объект 15.06.2022 30.06.2022

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2022 15.06.2022

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2022 01.08.2022

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.08.2022 10.08.2022

10 Пуско-наладочные работы 10.08.2022 14.08.2022

11 Комплексное опробование оборудования 15.08.2022 20.08.2022

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)

20.09.2022 01.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2022 20.02.2022

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 20.02.2022 15.03.2022

3 Разработка рабочего проекта 15.03.2022 30.04.2022

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.04.2022 15.05.2022

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
15.05.2022 15.06.2022

6 Поставка основного оборудования на объект 15.06.2022 30.06.2022

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2022 15.06.2022

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2022 01.08.2022

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.08.2022 10.08.2022

10 Пуско-наладочные работы 10.08.2022 14.08.2022

11 Комплексное опробование оборудования 15.08.2022 20.08.2022

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)

20.09.2022 01.12.2022

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.63 Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду 800) в ТК-СМП-1 в сторону 

ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.62 Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду 800) в ТП-0 в сторону ТК-1А 

на обратном трубопроводе

№ п/п
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2023 01.03.2023

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 01.03.2023 14.04.2023

3 Разработка рабочего проекта 15.04.2023 30.05.2023

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.05.2023 20.06.2023

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
30.05.2023 24.06.2023

6 Поставка основного оборудования на объект 25.06.2023 01.08.2023

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2023 15.06.2023

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2023 01.09.2023

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.09.2023 10.09.2023

10 Пуско-наладочные работы 10.09.2023 14.09.2023

11 Комплексное опробование оборудования 15.09.2023 20.09.2023

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)

20.10.2023 01.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2025 01.03.2025

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 01.03.2025 14.04.2025

3 Разработка рабочего проекта 15.04.2025 30.05.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.05.2025 20.06.2025

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
30.05.2025 24.06.2025

6 Поставка основного оборудования на объект 25.06.2025 01.08.2025

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2025 15.06.2025

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2025 01.09.2025

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.09.2025 10.09.2025

10 Пуско-наладочные работы 10.09.2025 14.09.2025

11 Комплексное опробование оборудования 15.09.2025 20.09.2025

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)

20.10.2025 01.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ 01.02.2025 01.03.2025

2 Заключение договора на разработку рабочего проекта 01.03.2025 14.04.2025

3 Разработка рабочего проекта 15.04.2025 30.05.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР 30.05.2025 20.06.2025

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.65 Реконструкция теплотрассы магистрали «О»  с увеличением диаметра на участке от 

ТК-1О до ТК-6О  (инв. № 2500130178)

№ п/п

3.1.66 Реконструкция теплотрассы квартала 084  с увеличением диаметра на участке от ТК-

6О до ТК-4/84  (инв. № 2500130250)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Выполнение (план)

3.1.64 Реконструкция теплотрассы магистрали «Р»  с увеличением диаметра на участках от 

ТК-2Р до ТК-3Р и от ТК-7Р до ТК-10Р  (инв. № 2500130178)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

5
Заключение договоров на поставку основного оборудования, 

размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
30.05.2025 24.06.2025

6 Поставка основного оборудования на объект 25.06.2025 01.08.2025

7 Подготовка площадки строительства 30.05.2025 15.06.2025

8 Монтаж основного оборудования и трубопроводов 15.06.2025 01.09.2025

9 Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем 01.09.2025 10.09.2025

10 Пуско-наладочные работы 10.09.2025 14.09.2025

11 Комплексное опробование оборудования 15.09.2025 20.09.2025

12

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)

20.10.2025 01.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.02.2023 28.02.2023

2 Заключение договора на закупку материалов 01.03.2023 01.04.2023

3 Поставка материалов 01.05.2023 30.06.2023

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.07.2023 31.07.2023

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.08.2023 31.08.2023

6 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.10.2023 15.12.2023

7

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.12.2023 31.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

2 Выполнение ПИР

3 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2023 31.01.2023

4 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2023 31.03.2023

5 Поставка оборудования/материалов 01.04.2023 30.04.2023

6 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2023 31.01.2023

7 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2023 31.03.2023

8 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2023 31.07.2023

9 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2023 31.08.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2022 31.01.2022

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2022 31.03.2022

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2022 30.04.2022

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2022 31.01.2022

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2022 31.03.2022

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2023 31.10.2023

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2022

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2022

3.1.67  Реконструкция освещения на ПНС-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.1.68 Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек

3.1.69 Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4
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начало

(дата)

окончание

(дата)

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.11.2023 30.11.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2023 31.01.2023

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2023 31.03.2023

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2023 30.04.2023

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2023 31.01.2023

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2023 31.03.2023

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2023 01.07.2023

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2023 31.08.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

01.01.2023 31.03.2023

01.01.2024 31.03.2024

01.01.2025 31.03.2025

01.01.2023 31.01.2023

01.01.2024 31.01.2024

01.01.2025 31.01.2025

01.02.2023 31.03.2023

01.02.2024 31.03.2024

01.02.2025 31.03.2025

01.04.2023 30.04.2023

01.04.2024 30.04.2024

01.04.2025 30.04.2025

01.01.2023 31.01.2023

01.01.2024 31.01.2024

01.01.2025 31.01.2025

01.02.2023 31.03.2023

01.02.2024 31.03.2024

01.02.2025 31.03.2025

01.04.2023 31.07.2023

01.04.2024 31.07.2024

01.04.2025 31.07.2025

01.08.2023 31.08.2023

01.08.2024 31.08.2024

01.08.2025 31.08.2025

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Выполнение ПИР1

Проведение конкурса на оборудование/материалы2

Заключение договора на оборудование/материалы3

4

8

7

6

5

Ввод объекта в эксплуатацию

Выполнение СМР и ПНР

Заключение договора на СМР и ПНР

Проведение конкурса на СМР и ПНР

Поставка оборудования/материалов

Выполнение (план)

3.1.71 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта 

"Безопасные качественные автодороги"

 и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

2022

3.1.70 Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42
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начало

(дата)

окончание

(дата)

01.01.2023 31.03.2023

01.01.2024 31.03.2024

01.01.2025 31.03.2025

01.04.2023 30.04.2023

01.01.2024 31.01.2024

01.01.2025 31.01.2025

01.05.2023 31.05.2023

01.02.2024 31.03.2024

01.02.2025 31.03.2025

01.06.2023 30.06.2023

01.04.2024 30.04.2024

01.04.2025 30.04.2025

01.04.2023 30.04.2023

01.01.2024 31.01.2024

01.01.2025 31.01.2025

01.05.2023 30.05.2023

01.02.2024 31.03.2024

01.02.2025 31.03.2025

01.06.2023 31.08.2023

01.04.2024 31.07.2024

01.04.2025 31.07.2025

01.09.2023 31.09.2023

01.08.2024 31.08.2024

01.08.2025 31.08.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.03.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.04.2024 31.05.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.05.2024 30.06.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.03.2024 31.03.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.05.2024 31.05.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.06.2024 31.08.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2024 30.09.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договораП ИР

1 Выполнение ПИР

02.07.2018

7 Выполнение СМР и ПНР

8 Ввод объекта в эксплуатацию

4 Поставка оборудования/материалов

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР

3.2.14 Модернизация  ЗРУ-110 кВ с заменой выключателей ВВШ-110 кВ на элегазовые. 

Выполнение (план)

2024

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы

№ п/п

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Заключение договора на оборудование/материалы3

3.1.72 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта 

"Безопасные качественные автодороги"

 и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск

6 Заключение договора на СМР и ПНР

3.1.73 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 АГТС
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начало

(дата)

окончание

(дата)

2 Разработка проекта 

3 Выполнение СМР и ПНР 01.11.2018 30.11.2018

4 Проведение конкурса на ПИР 07.09.2022 17.10.2022

5 Заключение договора ПИР 22.11.2022 22.11.2022

6 Разработка проекта 22.11.2022 30.04.2023

7 Проведение конкурса на СМР и ПНР 02.05.2023 06.06.2023

8 Заключение договора на СМР и ПНР 26.06.2023 26.06.2023

9 Выполнение СМР и ПНР 27.06.2023 15.12.2023

10 Ввод объекта в эксплуатацию 16.12.2023 31.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение проектных работ 01.01.2021 20.04.2021

2 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2022 30.04.2022

3 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.05.2022 15.06.2022

4 Закупка оборудования 16.06.2022 30.10.2022

5 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 30.10.2022 31.12.2022

6
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
31.12.2022 31.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПСД 01.10.2018 31.12.2018

2 Выполнение СМР 23.09.2019 31.05.2023

3 Ввод объекта в эксплуатацию 31.07.2023 31.07.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение проектных работ 10.01.2019 31.01.2019

2 Выполнение СМР 30.04.2019 31.06.2019

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

30.11.2018

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.33 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО

№ п/п

Выполнение (план)

3.2.32.Модернизация  ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-

2(1)-110/1000 (2021-2022)

Выполнение (план)

Модернизация  ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-

110/1000 (2021)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

3.2.35.Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового 

крана,  в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022)

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана,  в 

котлотурбинном цехе АТЭЦ (2019 - турбинное отделение КТЦ)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

3
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.07.2019 31.07.2019

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Закупка оборудования 2021 2021

2 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.07.2022 15.07.2022

3 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 15.07.2022 28.07.2022

4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 10.08.2022 30.09.2022

5
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
30.10.2022 30.10.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Разработка проекта собственными силами ПАО "ТГК-2" 01.05.2021 31.08.2021

2 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.10.2021 30.10.2021

3 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.11.2021 11.11.2021

4 Закупка оборудования 11.11.2021 15.12.2021

5 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.12.2021 28.02.2022

6
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
28.02.2022 31.03.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.06.2021 31.08.2021

2
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.09.2021 30.09.2021

3.2.48 Реконструкция  трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с 

модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа 

RIP (2022)

Реконструкция  трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 2Т Архангельской ТЭЦ с 

модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа 

RIP (2021)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы
Выполнение (план)

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана,  в 

котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022 - котельное отделение КТЦ)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.44.Устройство локальной системы оповещения АТЭЦ (2021-2022)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 15.02.2022 25.03.2022

2 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 25.03.2022 07.04.2022

3 Закупка оборудования 15.04.2022 15.06.2022

4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.06.2022 18.07.2022

5
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
31.07.2022 31.07.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.09.2022 01.10.2022

2 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.10.2022 20.10.2022

3 Закупка оборудования 20.10.2022 31.11.2022

4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 31.11.2022 15.12.2022

5
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
31.12.2022 31.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.05.2023 01.06.2023

2 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2023 15.06.2023

3 Закупка оборудования 01.07.2023 01.09.2023

4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.09.2023 15.12.2023

5
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
31.12.2023 31.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.09.2023 30.11.2023

2 Заключение договора на СМР и ПНР 01.12.2023 25.12.2023

3 Поставка оборудования 10.01.2024 25.04.2024

4 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2024 31.05.2024

5 Ввод объекта в эксплуатацию 31.05.2024 31.05.2024

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.49 Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП 

котлоагрегатов ст. №1-5, ПВК ст. №1, ГРП Архангельской ТЭЦ

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП 

котлоагрегатов ст. №1,3 Архангельской ТЭЦ (2022)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Реконструкция  трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с 

модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа 

RIP (2022)

№ п/п

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП 

котлоагрегатов ст. №2,5, ПВК-1 Архангельской ТЭЦ (2023)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП 

котлоагрегата ст. №4, ГРП Архангельской ТЭЦ (2024)

№ п/п
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР 01.03.2023 27.04.2023

2 Заключение договора 27.04.2023 30.05.2023

3 Разработка проекта 01.06.2023 30.07.2023

4 Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов 01.09.2023 30.10.2023

5 Ввод объекта в эксплуатацию 30.10.2023 30.10.2023

6
Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР 01.10.2024 31.12.2024

7 Заключение договора 31.12.2024 31.01.2025

Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 типа Т-

100/120-130-3

8 Разработка проекта 01.03.2025 30.04.2025

9 Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов 01.05.2025 31.07.2025

10 Ввод объекта в эксплуатацию 31.07.2025 31.07.2025

Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №3 типа Т-55-

130

11 Разработка проекта 01.02.2025 31.03.2025

12 Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов 01.04.2025 21.05.2025

13 Ввод объекта в эксплуатацию 21.05.2025 21.05.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Разработка проекта 30.10.2022 28.02.2024

2 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.11.2024 31.01.2025

3 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2025 15.02.2025

4 Выполнение СМР и ПНР 25.05.2025 31.08.2025

5 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2025 30.09.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 15.06.2022 10.07.2022

2 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 15.07.2022 04.08.2022

3 Закупка оборудования 04.08.2022 01.10.2022

4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.10.2022 15.10.2022

5
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
30.10.2022 30.10.2022

3.2.52 Модернизация устройства контроля изоляции на ЩПТ №1 Архангельской ТЭЦ 

(2022)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.50 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения 

вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов Архангельской ТЭЦ

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №2 типа ПТ-60-130/13

Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 (типа Т-100/120-130-3), ст. №3 (типа Т-55-130)

3.2.51 Модернизация дымовой трубы №1 АТЭЦ
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начало

(дата)

окончание

(дата)

15.01.2024 01.03.2024

01.10.2024 15.11.2024

10.03.2024 10.03.2024

01.12.2024 01.12.2024

10.03.2024 30.04.2024

01.12.2024 20.28.2025

01.05.2024 15.06.2024

01.03.2025 15.04.2025

30.06.2024 30.06.2024

30.04.2025 30.04.2025

30.06.2024 30.12.2024

30.04.2025 30.12.2025

31.12.2024 31.12.2024

31.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 15.01.2024 15.02.2024

2 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 15.02.2024 01.03.2024

3 Закупка оборудования 01.03.2024 01.08.2025

4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.06.2024 31.12.2025

5
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
31.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Разработка проекта не требуется -

2 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.02.2024 01.04.2024

3 Заключение договора на СМР и ПНР 30.04.2024 30.04.2024

4 Выполнение СМР и ПНР 10.05.2024 31.10.2024

5 Ввод объекта в эксплуатацию 01.11.2024 30.11.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на поставку МТР 01.10.2023 30.11.2023

2 Заключение договора на поставку МТР 31.12.2023 31.12.2023

3 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 15.03.2024

4 Заключение договора на СМР и ПНР 15.03.2024 31.03.2024

5 Поставка МТР 01.01.2024 31.05.2024

6 Выполнение СМР и ПНР 17.06.2024 26.07.2024

Ввод объекта в эксплуатацию

3.2.55 Устройство системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения в помещениях 

АТЭЦ

3 Разработка проекта 

4 Проведение конкурса на СМР и ПНР

5 Заключение договора на СМР и ПНР

3.2.54 Антитеррористическая защищенность и техническая укрепленность АТЭЦ (2024-

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

6 Выполнение СМР и ПНР

7

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

1 Проведение конкурса на ПИР 

2 Заключение договора ПИР 

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.53 Модернизация  ячеек ЗРУ-110 кВ

3.2.56 Модернизация котлоагрегата ст. № 3 с заменой набивки РВП АТЭЦ
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начало

(дата)

окончание

(дата)

7 Ввод объекта в эксплуатацию 30.07.2024 30.07.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 15.10.2023 15.11.2023

2 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 15.11.2023 01.12.2023

3 Закупка оборудования 01.12.2023 01.05.2024

4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.05.2024 31.12.2024

5
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
31.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на поставку МТР 01.10.2023 30.11.2023

2 Заключение договора на поставку МТР 01.12.2023 15.12.2023

3 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 01.03.2024

4 Заключение договора на СМР и ПНР 01.03.2024 15.03.2024

5 Поставка МТР (теплообменная набивка) 30.06.2024 30.06.2024

6 Выполнение СМР и ПНР 12.08.2024 31.10.2024

7 Ввод объекта в эксплуатацию 01.11.2024 30.11.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2024 31.01.2024

2 Заключение договора ПИР 01.02.2024 29.02.2024

3 Выполнение ПИР 01.03.2024 31.05.2024

4 Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.06.2024 30.06.2024

5 Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.07.2024 31.07.2024

6 Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.08.2024 30.11.2024

7 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2025 31.01.2025

2 Заключение договора ПИР 01.02.2025 28.02.2025

3 Выполнение ПИР 01.03.2025 31.05.2025

4 Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.06.2025 30.06.2025

5 Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.07.2025 31.07.2025

6 Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.08.2025 30.11.2025

7 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2025 31.12.2025

Выполнение (план)

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.57 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (замена 1 ступени КПП) (2024)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.59 Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег.№28204

3.2.60 Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231

3.2.58 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (ШПП 1,2 ступени)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.12.2024 31.01.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 01.02.2025 01.03.2025

3 Закупка оборудования 01.03.2025 31.05.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.03.2025 30.04.2025

6 Выполнение строительно-монтажных  работ 05.06.2025 30.09.2025

7
Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.10.2025 30.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.01.2023 31.03.2023

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.04.2023 31.04.2023

3 Разработка проекта 01.05.2023 31.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на оборудование (Трубогибочный станок ИВ3429) 01.02.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на оборудование 01.04.2024 30.04.2024

3 Поставка оборудования/материалов 01.05.2024 31.08.2024

4 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.06.2024 31.07.2024

5 Заключение договора на СМР и ПНР 01.08.2024 31.08.2024

6 Выполнение СМР и ПНР 01.09.2024 30.09.2024

7 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2024 31.10.2024

8 Проведение конкурса на оборудование (ИБ-2220 и BMSY 440) 01.02.2025 31.03.2025

9 Заключение договора на оборудование 01.04.2025 30.04.2025

10 Поставка оборудования/материалов 01.05.2025 31.08.2025

11 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.06.2025 31.07.2025

12 Заключение договора на СМР и ПНР 01.08.2025 31.08.2025

13 Выполнение СМР и ПНР 01.09.2025 30.09.2025

14 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2025 31.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных и строительно-монтажных 

работ.
15.01.2024 10.03.2024

2 Заключение договора 11.03.2024 14.05.2024

3 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.05.2024 30.11.2024

4
Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.12.2024 31.12.2024

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.78 Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1

№ п/п

3.2.76 Техперевооружение схемы перекачки и складирования обезвоженных золошлаковых 

отходов Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п

3.2.62. Реконструкция котлоагрегата.ст.№9. Замена ВЗП 1ступени (2200150103)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.79 . Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М 

ст.№1 СТЭЦ-1

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.08.2018 31.08.2018

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.09.2018 30.09.2018

3 Разработка проекта 01.10.2018 30.07.2019

4 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.10.2019 31.08.2021

5 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.11.2019 30.11.2022

6 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.10.2020 30.11.2020

7 Заключение договора на закупку оборудования 01.12.2020 31.01.2021

8 Закупка оборудования 01.02.2021 31.12.2022

9 Выполнение СМР и ПНР 01.09.2023 30.09.2023

10 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2023 31.10.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение мероприятия «Устройство ограждающих конструкций» 01.01.2019 31.12.2021

2 Выполнение мероприятия «Монтаж охранной сигнализации» 01.01.2019 31.12.2019

3 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2023 28.01.2023

4 Заключение договора ПИР 12.04.2023 12.04.2023

5
Разработка проекта, получение положительного заключения экспертизы, получение 

разрешения на строительство
01.04.2024 31.12.2024

6 Проведение конкурса на СМР 01.02.2024 30.04.2024

7 Заключение договора на СМР 01.05.2024 31.05.2024

8 Выполнение СМР 01.06.2024 31.10.2024

9 Ввод объекта в эксплуатацию 01.11.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.02.2025 31.03.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 01.04.2025 30.04.2025

3 Закупка оборудования 01.05.2025 31.08.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2025 31.05.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2025 30.06.2025

6 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.01.2025 30.11.2025

7
Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.12.2025 31.12.2025

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.84 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности 

Северодвинской ТЭЦ-1

3.2.94. Модернизация ПБ-2-2 с заменой трубной системы  с применением 

труб ЛА-77-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.85 Реконструкция здания узла сгущения СТЭЦ-1 
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на СМР 01.02.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на СМР 01.04.2024 31.05.2024

3 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Заключение договора на оборудование/материалы 01.03.2024 30.04.2024

5 Поставка оборудования/материалов 01.05.2024 30.09.2024

6 Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.10.2024 30.11.2024

7 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на СМР 01.02.2023 31.03.2023

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.02.2023 31.03.2023

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.04.2023 30.04.2023

4 Поставка оборудования/материалов 01.05.2023 31.10.2023

5 Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.10.2023 30.11.2023

6 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2023 31.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.02.2022 31.03.2022

2 Заключение договора на закупку оборудования 01.04.2022 30.04.2022

3 Закупка оборудования 01.05.2022 31.08.2022

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2022 31.05.2022

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2022 30.06.2022

6 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.01.2022 30.11.2022

7
Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.12.2022 31.12.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2022 28.02.2022

2 Заключение договора ПИР 01.03.2022 31.03.2022

3 Разработка проекта и рабочей документации 01.04.2022 31.08.2022

4 Проведение конкурса на СМР 01.09.2022 30.11.2022

5 Заключение договора на СМР 14.11.2022 14.11.2022

6 Выполнение СМР, ПНР 01.11.2022 31.08.2023

7 Ввод объекта в эксплуатацию 31.08.2023 31.08.2023

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.97 Модернизация сетевого подогревателя ст.№ОБ 5-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.95 Модернизация ОБ-1-2 с заменой трубной системы  с применением 

труб ЛА-77-2 (СМР)

3.2.96 Модернизация ОБ-4-2 с заменой трубной системы  с применением труб ЛА-77-2 

(СМР)

3.2.98 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-1
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2022 31.01.2022

2 Заключение договора ПИР 01.02.2022 28.02.2022

3 Выполнение ПИР 01.03.2022 31.12.2022

Ячейка №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)

1 Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1) 01.03.2023 30.04.2023

2 Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1) 01.05.2023 31.05.2023

3 Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1) 01.07.2023 31.10.2023

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.11.2023 30.11.2023

Ячейка №13 (ВЛ 110 кВ 38-2)

1 Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2) 01.03.2024 30.04.2024

2 Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2) 01.05.2024 31.05.2024

3 Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2) 01.07.2024 31.10.2024

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2024 31.12.2024

Ячейка №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)

1 Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2) 01.03.2025 30.04.2025

2 Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2) 01.05.2025 31.05.2025

3 Выполнение СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2) 01.07.2025 01.10.2025

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.02.2024 29.04.2024

2 Заключение договора ПИР 01.04.2024 30.04.2024

3 Выполнение ПИР 01.05.2024 31.10.2024

4 Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.01.2025 31.01.2025

5 Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.03.2025 31.03.2025

6 Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.06.2025 31.08.2025

7 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2025 31.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.01.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.04.2024 31.04.2024

3 Разработка проекта 01.05.2024 31.10.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.01.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.04.2024 31.04.2024

Выполнение (план)

3.2.100 Модернизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 

10,5кВ с определением места замыкания и сигнализацией о замыкании

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

3.2.101 Модернизация автоматической системы водяного пожаротушения кабельных 

помещений

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.102 Реконструкция участков трубопровода технического водопровода  Ду500 

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п

3.2.99 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (6 шт.)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

3 Разработка проекта 01.05.2024 01.02.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.02.2025 31.05.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2025 30.06.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ. 01.06.2022 31.08.2022

2 Заключение договора на выполнение комплекса работ. 01.09.2022 30.09.2022

3 Разработка проекта 01.09.2022 31.10.2022

4 Закупка оборудования 30.09.2022 30.11.2022

5 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 30.11.2022 31.01.2023

6

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.05.2023 31.05.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 29.09.2018 29.09.2018

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 30.09.2018 30.09.2018

3 Разработка проекта 01.10.2018 30.11.2018

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.09.2019 30.09.2020

5 Заключение договора на закупку оборудования 01.09.2019 31.10.2020

6 Закупка оборудования 01.09.2019 15.12.2020

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.05.2019 01.06.2019

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 05.11.2019 05.11.2019

9 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 05.11.2019 31.10.2022

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.11.2022 30.11.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

Участок от ВК-15 до ПГ-18, от ПГ-13 до ПГ-14 (реализуется в рамках ИПР 2023 г)

1
Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение 

СМР и ПНР)
15.03.2023 15.03.2023

2 Заключение договора на СМР и ПНР 31.05.2023 31.05.2023

3 Выполнение СМР и ПНР 01.06.2023 30.09.2023

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2023 31.10.2023

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

3.2.108 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М 

ст.№2

3.2.118 Модернизация производственного пожарного водопровода с переходом на 

полиэтиленовые трубы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.116. Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с устройством здания и 

коммерческого узла учета ВВ на границе балансовой принадлежности

№ п/п

№ п/п

2023
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начало

(дата)

окончание

(дата)

Участок от ВК-9 до ПГ-5

1
Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение 

СМР и ПНР)
01.03.2025 31.03.2025

2 Заключение договора на СМР и ПНР 01.05.2025 31.05.2025

3 Выполнение СМР и ПНР 01.06.2025 30.09.2025

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2025 31.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 10.01.2018 28.02.2018

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.03.2018 30.03.2018

3 Разработка проекта 01.04.2018 30.10.2018

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.06.2020 01.07.2020

5 Заключение договора на закупку оборудования 01.06.2020 01.07.2020

6 Закупка оборудования 01.07.2020 31.07.2020

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2020 20.05.2020

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 21.05.2020 21.05.2020

9 Выполнение строительно-монтажных 22.05.2020 31.10.2022

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.11.2022 30.11.2022

начало

(дата)

окончание

(дата)

1
Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных 

работ.
01.11.2024 01.02.2025

2 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и проектных работ. 01.02.2025 15.02.2025

3 Разработка проекта 16.02.2025 18.05.2025

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 18.05.2025 18.07.2025

5 Заключение договора на закупку оборудования 18.07.2025 01.08.2025

6 Закупка оборудования 02.08.2025 01.10.2025

7 Выполнение строительно-монтажных 01.10.2025 02.12.2025

8

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

03.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Разработка проекта 01.05.2019 31.05.2019

2 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2019 05.08.2019

3 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 06.08.2019 20.08.2019

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.119. Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности 

Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2025

3.2.123. Реконструкция грузопассажирского лифта Северодвинской ТЭЦ-2 ст. №3 

(рег.№141933, зав. №738м) с заменой на новый Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.124  Реконструкция бака запаса конденсата ст.БЗК-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

4 Выполнение строительно-монтажных 1 этап 20.08.2019 30.09.2019

5 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 2 этап 01.02.2025 01.04.2025

6 Заключение договора на закупку оборудования 2 этап 01.04.2025 30.04.2025

7 Закупка оборудования 2 этап 30.04.2025 30.05.2025

8 Выполнение строительно-монтажных 2 этап 30.05.2025 31.07.2025

9

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

31.07.2025 31.08.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Заключение договора на ПИР

2 Объявление конкурса на СМР

3 Заключение договора на СМР

4 Выполнение СМР и ПНР 02.11.2022 31.05.2023

5 Ввод объекта в эксплуатацию

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 15.02.2025 17.05.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 17.05.2025 31.05.2025

3 Закупка оборудования 01.06.2025 01.09.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.05.2025 01.06.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 02.06.2025 30.06.2025

6 Выполнение строительно-монтажных 01.07.2025 31.10.2025

7

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.11.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.02.2025 03.03.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 03.03.2025 02.04.2025

3 Закупка оборудования 02.04.2025 01.06.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2025 01.07.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.07.2025 31.07.2025

6 Выполнение строительно-монтажных 31.07.2025 01.10.2025

7

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.10.2025 01.11.2025

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.127 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

12.05.2022

29.08.2022

02.11.2022

31.05.2023

3.2.128. Устройство схемы промывки конденсатора ТА ст.№3 обратным ходом 

циркуляционно-технической воды Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.129. Модернизация компрессорной установки ст. №3. Замена на тип 305ВП-30/8

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.06.2022 01.07.2022

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.07.2022 31.07.2022

3 Разработка проекта 01.08.2022 31.10.2022

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.01.2023 31.01.2023

5 Заключение договора на закупку оборудования 31.01.2023 02.03.2023

6 Закупка оборудования 03.03.2023 22.04.2023

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 22.04.2023 22.05.2023

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 23.05.2023 01.06.2023

9 Выполнение строительно-монтажных 01.06.2023 30.09.2023

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.10.2023 30.10.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.06.2023 29.06.2023

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 30.06.2023 20.07.2023

3 Разработка проекта 21.07.2023 19.10.2023

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.03.2024 31.03.2024

5 Заключение договора на закупку оборудования 31.03.2024 30.04.2024

6 Закупка оборудования 01.05.2024 20.06.2024

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2024 01.05.2024

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 02.05.2024 16.05.2024

9 Выполнение строительно-монтажных 01.09.2024 29.09.2024

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

29.09.2024 29.10.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.06.2025 29.06.2025

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 30.06.2025 30.07.2025

3 Разработка проекта 31.07.2025 29.09.2025

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 29.09.2025 03.12.2025

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.130 Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой выключателя 110кВ ОВ-110 и установкой 

новой панели защит выключателя

3.2.131 Модернизация панелей защит ДЗШ-110кВ и УРОВ-110кВ

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.132 Модернизация системы возбуждения Г-3, замена электромагнитной 

высокочастотной системы возбуждения на панелях ЭПА-500 на современную тиристорную 

систему возбуждения 

№ п/п
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.05.2025 31.05.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 31.05.2025 30.06.2025

3 Закупка оборудования 01.07.2025 20.08.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 20.08.2025 19.09.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 20.09.2025 04.10.2025

6 Выполнение строительно-монтажных 04.10.2025 01.12.2025

7

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.06.2025 31.07.2025

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.08.2025 31.08.2025

3 Разработка проекта 01.09.2025 30.11.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.03.2025 31.03.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 31.03.2025 14.04.2025

3 Закупка оборудования 15.04.2025 14.07.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 14.07.2025 13.08.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 14.08.2025 13.09.2025

6 Выполнение строительно-монтажных 13.09.2025 13.10.2025

7

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

01.11.2025 01.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.

2 Заключение договора на выполнение проектных работ.

3 Разработка проекта

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 10.02.2025 09.04.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 10.04.2025 24.08.2025

не требуется

не требуется

не требуется

3.2.135 Модернизация компьютерного парка и ПО на щитах управления энергоблока ст. №1

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

3.2.133 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения 

вибрационных и тепловых параметров турбоагрегата ст. №3 

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п

3.2.136 Реконструкция сниженного узла питания к/а №2 с заменой регулирующего клапана 

РПК-100 и РПК-250

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.134 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ), автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУТП) и аварийной  системы вентиляции на 

ХОПО СТЭЦ-2 

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

6 Поставка оборудования/материалов 25.08.2025 24.10.2025

7 Проведение конкурса на СМР и ПНР 20.02.2025 19.04.2025

8 Заключение договора на СМР и ПНР 20.04.2025 24.08.2025

9 Выполнение СМР и ПНР 25.08.2025 30.09.2025

10 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2025 31.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Оборудование, не требующее монтажа (в т.ч. Для АТЭЦ, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, АГТС, СГТС). 01.01.2014 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.02.2023 31.03.2023

2 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.04.2023 31.10.2023

3 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2023 31.10.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.04.2023 01.05.2023

2 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.05.2023 31.07.2023

3 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2023 30.09.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.02.2023 30.06.2023

2 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.07.2024 31.07.2024

3 Ввод объекта в эксплуатацию 01.07.2024 31.07.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.04.2024 01.05.2024

2 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 02.05.2024 01.04.2025

3 Ввод объекта в эксплуатацию 02.04.2025 16.04.2025

3.2.137 Оборудование, не требующее монтажа

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.139 Прокладка ВОЛС для подключения зданий проходных СТЭЦ-1 и проходной 

мазутного хозяйства АТЭЦ к КИВС

3.2.140 Модернизация системы радиопоисковой связи мазутного хозяйства АТЭЦ

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.142 Создание оперативно-диспетчерской, технологической связи на Архангельской ТЭЦ

№ п/п

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2. 141 Создание СКС (Структурированной кабельной системы) СТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР и заключение договора 27.01.2023 22.03.2023

1.    Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

1 Проведение экспертизы промышленной безопасности 01.03.2024 01.05.2024

2 Заключение договора Генерального подряда 01.05.2024 30.07.2024

3 Закупка и поставка оборудования 17.01.2019 31.10.2025

4 Выполнение СМР и ПНР 01.08.2024 31.12.2025

5 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2025 31.12.2025

2.    Прокладка кабельной линии КЛ-110кВ

1 Проведение ГЭЭ 01.01.2024 30.09.2024

2 Заключение договора на СМР и ПНР 01.10.2024 30.12.2024

3 Выполнение СМР и ПНР 01.01.2025 01.11.2025

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.11.2025 31.11.2025

3. Строительство водогрейной котельной

1 Проведение государственной экспертизы ПД и ГЭЭ 30.11.2023 12.08.2024

3 Заключение договора Генерального подряда 01.06.2024 30.08.2024

4 Поставка оборудования/материалов 17.01.2019 31.07.2025

5 Выполнение СМР и ПНР 01.09.2024 01.09.2025

6 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2025 30.09.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Разработка проекта 15.12.2023 20.01.2024

2 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.02.2024 01.04.2024

3 Заключение договора на СМР и ПНР 01.04.2024 15.04.2024

4 Выполнение СМР и ПНР 15.04.2024 31.09.2024

5 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2024 01.10.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.03.2025 02.04.2025

2 Заключение договора ПИР 03.04.2025 02.06.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на ПИР 01.02.2024 01.04.2024

2 Заключение договора ПИР 01.04.2024 15.04.2024

3 Разработка проекта (согласование) 15.04.2024 31.12.2024

3.2.146 Модернизация системы обмена технологической информацией с 

автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Архангельской ТЭЦ 

ПАО «ТГК-2»

3.2.145 Модернизация системы обмена технологической информацией с 

автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Северодвинской ТЭЦ-

2 ПАО «ТГК-2» (ПИР)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы№ п/п

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.143 Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.144 Реконструкция шламопровода АТЭЦ с заменой на пластиковые катушки
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на ПИР 01.02.2024 01.04.2024

2 Заключение договора ПИР 15.04.2024 15.04.2024

3 Разработка проекта 15.04.2024 31.10.2024

4 Получение заключения экспертизы ПБ 31.10.2024 30.11.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проектные работы/экспертиза 01.10.2023 31.01.2024

2 Подготовка строительства 01.02.2024 31.03.2024

3 Изготовление и доставка оборудования 01.04.2024 20.08.2024

4 Строительно-монтажные работы 01.09.2024 10.11.2024

5 Пуско-наладочные работы 01.11.2024 15.12.2024

6 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2024 27.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение проектно-изыскательских работ 01.05.2018 31.12.2018

2 Выполнение СМР на участке от ТК-13 до ТК-14 01.03.2019 30.09.2019

3 Выполнение СМР на участке от ТК-14 до ТК-15 01.03.2020 30.09.2020

4 Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до ТК-16

5 Проведение конкурсных процедур на закупку материалов 01.03.2024 31.03.2024

6 Заключение договора на закупку материалов 01.04.2024 30.04.2024

7 Поставка материалов 01.05.2024 31.05.2024

8 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.03.2024 31.03.2024

9 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2024 30.04.2024

10 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.06.2024 15.09.2024

11

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

15.09.2024 30.09.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.03.2025 10.05.2025

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 11.05.2025 30.05.2025

3 Разработка проекта 10.06.2025 21.07.2025

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 28.04.2025 05.06.2025

5 Заключение договора на закупку оборудования 06.06.2025 20.06.2025

6 Закупка оборудования 21.06.2025 30.08.2025

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.08.2025 30.08.2025

4.1.11 Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации СГТС

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.147 Техническое перевооружение III секции главного паропровода Архангельской ТЭЦ 

(ПИР)

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

3.2.148 Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город 

Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения
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начало

(дата)

окончание

(дата)

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.09.2025 14.09.2025

9 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 15.09.2025 30.11.2025

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

30.11.2025 30.11.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.04.2024 31.05.2024

2 Заключение договора на закупку оборудования 01.06.2024 30.06.2024

3 Закупка оборудования 01.07.2024 31.08.2024

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2024 31.05.2024

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2024 30.06.2024

6 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.09.2024 30.10.2024

7
Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.11.2024 30.11.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.04.2025 31.05.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 01.06.2025 30.06.2025

3 Закупка оборудования 01.07.2025 31.08.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2025 31.05.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.06.2025 30.06.2025

6 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.09.2025 30.10.2025

7
Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.11.2025 30.11.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.02.2025 30.03.2025

2 Заключение договора на закупку оборудования 01.04.2025 30.04.2025

3 Закупка оборудования 01.05.2025 30.06.2025

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.02.2025 30.03.2025

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.04.2025 30.04.2025

6 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.07.2025 31.08.2025

7
Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.09.2025 31.10.2025

4.1.20. Модернизация  сети освещения к.у. ст. №6

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

4.1.18. Модернизация сети освещения топливоподачи с заменой светильников на 

светодиодные (освещение наклонной эстакады 5-х конвейеров) СТЭЦ-1

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

4.1.17. Модернизация сети освещения главного корпуса с заменой светильников на 

светодиодные СТЭЦ-1

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 01.02.2023 30.03.2023

2 Заключение договора на закупку оборудования 01.04.2023 30.04.2023

3 Закупка оборудования 01.05.2023 30.06.2023

4 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 01.07.2023 31.08.2023

5 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 01.09.2023 30.10.2023

6 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 01.11.2023 30.11.2023

7
Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))
01.12.2023 31.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на выполнение комплекса работ (ПИР, СМР, ПНР) 01.06.2023 31.08.2023

2 Заключение договора на выполнение комплекса работ

3 Выполнение ПИР, СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика) 01.09.2023 31.12.2023

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.12.2023 31.12.2023

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР

2 Заключение договора ПИР

3 Проведение ПИР

4 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 01.02.2024

5 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 01.04.2024

6 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 01.05.2024

7 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

8 Заключение договора на СМР и ПНР

9 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2024 01.08.2024

10 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 01.09.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на комплекс работ 01.05.2023 01.05.2023

2 Заключение договора на комплекс работ 18.07.2023 18.07.2023

3 Поставка оборудования/материалов 01.05.2024 31.05.2024

4 Выполнение СМР и ПНР 01.06.2024 31.07.2024

5 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 30.08.2024

4.1.21. Установка частотного регулирования привода насоса НПТС ст.№4

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

4.1.23 Установка водо-водяных теплообменников для подогрева водопроводной воды 

обратной сетевой водой

4.1.24 Установка частотно-регулируемого привода на питательные электронасосы ПЭН-3,4 

СТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

01.03.2023

20.04.2023

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

31.10.2023

01.04.2024

23.09.2023

4.1.22 Установка частотного регулирования привода насоса КНБ ст.№7
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ. 01.05.2023 30.06.2023

2 Заключение договора на выполнение проектных работ. 01.07.2023 31.07.2023

3 Разработка проекта 01.08.2023 30.09.2023

4 Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 30.09.2023 04.12.2023

5 Заключение договора на закупку оборудования 04.12.2023 24.12.2023

6 Закупка оборудования 25.12.2023 24.03.2024

7 Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ 24.03.2024 23.05.2024

8 Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ 24.05.2024 23.06.2024

9 Выполнение строительно-монтажных 23.06.2024 23.07.2024

10

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))

31.07.2024 30.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.12.2024 31.01.2025

2 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2025 01.03.2025

3 Поставка оборудования/материалов 01.03.2025 15.06.2025

4 Проведение конкурса на СМР и ПНР 10.02.2025 09.04.2025

5 Заключение договора на СМР и ПНР 10.04.2025 10.04.2025

6 Выполнение СМР и ПНР 29.07.2025 30.09.2025

7 Ввод объекта в эксплуатацию 30.09.2025 30.09.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Приобретение оборудования 01.07.2024 30.09.2024

2 Монтажные работы 01.07.2024 30.09.2024

3 Ввод системы в эксплуатацию 01.10.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Приобретение оборудования 01.07.2024 30.09.2024

2 Монтажные работы 01.07.2024 30.09.2024

3 Ввод системы в эксплуатацию 01.10.2024 31.12.2024

4.1.26 Модернизация регенеративного воздухоподогревателя К/А ст.№4 с заменой набивки 

холодного слоя на интенсифицированную

6.1 Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-1)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

4.1.25 Установка частотно-регулируемого привода на сливной насос ст. № 4 и НПТС ст.№1 

СТЭЦ-2

Выполнение (план)

6.2 Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-2)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проектная документация (Стадия Р)

2 Проведение конкурса на СМР 01.02.2025 31.03.2025

3 Заключение договора на СМР 15.04.2025 15.04.2025

4 Выполнение СМР 30.04.2025 15.12.2025

5 Ввод объекта в эксплуатацию 15.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проведение конкурса на СМР 01.02.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на СМР 15.04.2024 15.04.2024

3 Выполнение СМР 30.04.2024 15.12.2024

4 Ввод объекта в эксплуатацию 15.12.2024 31.12.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Проектная документация (Стадия Р)

2 Проведение конкурса на СМР 01.02.2025 31.03.2025

3 Заключение договора на СМР 15.04.2025 15.04.2025

4 Выполнение СМР 30.04.2025 15.12.2025

5 Ввод объекта в эксплуатацию 15.12.2025 31.12.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (факт)

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.01.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 30.04.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 31.01.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2024 31.07.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 31.08.2024

6.3 Устройство досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП участка 

топливоподачи АТЭЦ

6.4 Устройство досмотровых площадок для железнодорожного транспорта на ж/д КПП №1 

АТЭЦ и ж/д КПП №2 участка топливоподачи котлотурбинного цеха АТЭЦ

6.5 Устройство предупредительного ограждения критических элементов (стальные 

резервуары мазута) участка топливоподачи АТЭЦ

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2019-2023

6.6 Реконструкция  ОПС производственной базы П.Усова,8

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2023

2023

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (факт)

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.01.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 30.04.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 31.01.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2024 31.07.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 31.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.01.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 30.04.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 31.01.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2024 31.07.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 31.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР, СМР (факт)

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.01.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 30.04.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 31.01.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2024 31.07.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 31.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (факт)

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.01.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 30.04.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 31.01.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2024 31.07.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 31.08.2024

2021

6.9 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

6.8 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды

№ п/п

Выполнение (план)

№ п/п

6.10 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

2018, 2021

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

2021-2023

2022

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

6.7 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское ш., 12
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начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (факт)

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.01.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 30.04.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 31.01.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2024 31.07.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 31.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Выполнение ПИР (факт)

2 Проведение конкурса на оборудование/материалы 01.01.2024 31.01.2024

3 Заключение договора на оборудование/материалы 01.02.2024 31.03.2024

4 Поставка оборудования/материалов 01.04.2024 30.04.2024

5 Проведение конкурса на СМР и ПНР 01.01.2024 31.01.2024

6 Заключение договора на СМР и ПНР 01.02.2024 31.03.2024

7 Выполнение СМР и ПНР 01.04.2024 31.07.2024

8 Ввод объекта в эксплуатацию 01.08.2024 31.08.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 20.03.2025 18.05.2025

2 Заключение договора ПИР 19.05.2025 19.05.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на ПИР 01.01.2025 24.02.2025

2 Заключение договора ПИР 25.02.2025 24.04.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи 01.03.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи 01.04.2024 30.04.2024

3 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2024 30.09.2024

2021

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

2021

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

6.11 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2 

6.12 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка

6.13 Реконструкция ОПО «Площадка подсобного хозяйства Северодвинской ТЭЦ-2» 

со снижением количества опасных веществ

Выполнение (план)

Монтаж линий связи в главном корпусе АТЭЦ

№ п/п

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

6.14 Техническое перевооружение объекта «Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-2» 

со снижением количества опасных веществ (ПИР) (СТЭЦ-2)

№ п/п

6.15 Монтаж линий связи Архангельской ТЭЦ
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начало

(дата)

окончание

(дата)

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи 01.03.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи 01.04.2024 30.04.2024

3 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2024 30.09.2024

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи 01.03.2025 31.03.2025

2 Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи 01.04.2025 30.04.2025

3 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2025 30.09.2025

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2025 31.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи 01.03.2025 31.03.2025

2 Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи 01.04.2025 30.04.2025

3 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2025 30.09.2025

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2025 31.10.2025

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи 01.03.2024 31.03.2024

2 Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи 01.04.2024 30.04.2024

3 Выполнение СМР и ПНР 01.05.2024 30.09.2024

4 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2024 31.10.2024

начало

(дата)

окончание

(дата)

1 Закупка оборудования 01.01.2014 31.12.2025

».
______________________________

6.18 ОНТМ

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Монтаж линий связи (ВОК) между проходной и гаражом АТЭЦ

6.17 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

Монтаж линий связи (ВОК) между узлом связи (серверной)  и коммутационным 

помещением АТЭЦ

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

6.16 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)

№ п/п Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы

Выполнение (план)
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